



Provincia di Venezia

EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE

Determinazione N. 1595 / 2013

Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA DELL'ITIS C. ZUCCANTE E DEL LICEO SCIENTIFICO G. BRUNO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 9.291,77 EURO, DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO PROT. 29082 IN DATA 02/04/2012.

Il dirigente

Visto il D.lgs 267/2000 ed in particolare le seguenti disposizioni:

- i) il D. lgs 267/2000 all'art. 107 che definisce le responsabilità dei dirigenti;
- ii) lo statuto provinciale, in particolare all'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii) il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare all'art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- i. determinazione dirigenziale numero 905 del 02/4/2012, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "completamento della nuova struttura sportiva dell'I.T.I.S. "Zuccante" e del L.S.S. "G. Bruno" sito in Via Baglioni n. 22 a Mestre (VE)" (CUP: B75D10000160002);
- ii. determinazione dirigenziale numero 2127 del 24/7/2012, con la quale è stato affidato l'appalto dei lavori di cui sopra all'operatore economico Edilit Costruzioni S.r.l., con sede legale in Campagna Lupia (VE), piazza Matteotti, 13 bis int. 2;

dato atto che :

- i. è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio numero 29664 del 12/9/2012 per il corrispettivo di centosettantasettemilanoventoseicentoquarantuno/97 euro (€ 177.941,97), a cui vanno aggiunti euro cinquemila/00 (€ 5.000,00) per i costi relativi alla sicurezza ed euro quattromilacento/00 (€ 4.100,00) per lavori in economia, entrambi connessi allo specifico appalto, per un totale complessivo di euro centottantasettemilazeroquarantuno/97 (€ 187.041,97), oltre I.V.A nella misura di legge;
- ii. con verbale in data 02/10/2013 si è provveduto alla consegna dei lavori specificati in oggetto;

rilevata la necessità di realizzare alcune lavorazioni migliorative e non prevedibili nella fase progettuale, ma necessarie per una piena fruibilità dell'opera;

dato atto pertanto che si è reso necessario redigere la perizia suppletiva di variante in argomento viste le modifiche necessarie da applicare al progetto esecutivo affinché sia possibile completare i lavori appaltati;

considerato che le varianti migliorative al progetto esecutivo si rendono necessarie e rientrano nella fattispecie previste dal Dlgs n. 163/2006 e s.m.i. art. 132 comma 3 parte seconda;

visti gli elaborati progettuali ad integrazione del progetto esecutivo di cui alla determina dirigenziale numero 905 del 02 /4/ 2012, costituiti da tavola grafica n. 1, perizia di variante e quadro di raffronto;

visto altresì l'atto di sottomissione sottoscritto dall'operatore economico Edilit Costruzioni S.r.l., con sede legale in Campagna Lupia (VE), che prevede l'approvazione di n. 14 nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del DPR n. 207/2010 e vista altresì l'assegnazione di un importo di 9.291,77 euro al netto degli oneri fiscali ai sensi dell'art. 132 comma 3 parte seconda del Dlgs n. 163/2006;

rilevato che il quadro economico a seguito di perizia viene così assestato:

Quadro economico			
Itis "Zuccante" e L.S.S. "G. Bruno": completamento di completamento della nuova struttura sportiva.			
A	Opere edili e da impiantista assegnati	€	177.941,97
B	Lavori in economia non soggetti a ribasso	€	4.100,00
C	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.000,00
D	Totale lavori assegnati	€	187.041,97
E	Somme assegnate con perizia e atto di sottomissione	€	9.291,77
F	Totale opere assegnate		196.333,74
G	Oneri fiscali su F) - (IVA al 10%)		19.633,37
H	somme in diretta amministrazione iva compresa (di cui 15.116,00 € per incarichi tecnici)		79.167,89
I	Totale generale intervento	€	295.135,00

Vista il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Vista il D.L.gs n. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia suppletiva di variante ed il nuovo quadro economico relativi ai lavori di completamento della nuova struttura sportiva, dell' itis "C. Zuccante" e del Liceo Scientifico Statale. "G. Bruno" in via Baglioni 22 Mestre-Ve, ai sensi del Dlgs 163/2010 art. 132 comma 3 parte seconda composto dagli elaborati di seguito elencati:
 - a) elaborati grafici (n.1 tavola);
 - b) quadro di raffronto;
 - c) perizia di variante;
2. Di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'operatore economico e dal direttore dei lavori in data 06/03/2013 che prevede un aumento dell'importo contrattuale pari a euro 9.291,77 (oneri fiscali esclusi) ai sensi del Dlgs 163/2010 art. 132 comma 3 parte seconda;.
3. Che la maggiore spesa di € 10.220,95 trova copertura finanziaria all'impegno 2010/700/2 del 27/3/2012 assunto con determinazione n. 905 del 28/3/2012.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente