PROGETTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA

REGIONE pe. VENETO

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1-OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 - E.13 - IA.02 - IA.04) PER
LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - SERVIZI TECNICI - LOTTO GEOGRAFICO 2 (VE-BO-FI)
CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9424614D7F
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CUP DELL'INTERVENTO: F85B22000010003 CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9424614D7F
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COMMITTENZA: COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Citta Metropolitana di Venezia

AREA TECNICA - Unita Operativa Lavori Pubblici e Manutenzioni

Piazza XVIIl Giugno, 1 - 30024 - Musile di Piave(VE)

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Massimo Paschetto
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REV DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
00 17/05/2023 EMISSIONE Ing. P. Beretta Arch. N. Romano Ing. V. Valentini
IDENTIFICATIVO ELABORATO IDENTIFICATIVO INTERVENTO SCALA
020G-0073-23-PE-00 Ampliamento degli impianti sportivi di via Argine San Marco .
Finalizzato al miglioramento dell'aggregazione e offerta formativa




Nome attivita

Durata

‘ Mese 2

Mese 1 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13
s1/s2/s3/salss | s6ls7|sslso stolstlstalsizlsialsis|sielsiz]si8]s19]s20/s21/ 522 523 524525 526 527 528520 530|531 532|533] 534535 | 536537538530 | 540|541 542 | 543|544 | 545|546 547548 549! ss0!s51/552| 553 54555556557 558|550 | 36

1 | AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ARGINE SAN MARCO 300g
2 CAMPO DA CALCIO 114¢g
3 Installazione sub-cantiere 2g
4 Terreno di gioco, drenaggi e attrezzature 110g
5 Impianto di irrigazione lg
6 Opere strutturali 15g
7 Impianti elettrici e di illuminazione 35g
8 Smontaggio sub-cantiere lg
9 BLOCCO SPOGLIATOIO 63g
10 Installazione sub-cantiere 2g
11 Demolizioni 6g
12 Scavi lg
13 Opere strutturali 3g
14 Blocco prefabbricato 35g
15 Impianti meccanici 32g
16 Impianti elettrici 32g
17 Sistemazioni esterne, basamenti macchinari 5g
18 Recinzione 5g
19 Smontaggio sub-cantiere 1lg
20 BLOCCO SALA POLIVALENTE 56¢g
21 Installazione sub-cantiere 2g
22 Demolizioni 2g
23 Scavi 3g
24 Opere strutturali 3g
25 Blocco prefabbricato 30g
26 Impianti meccanici 12g
27 Impianti elettrici 12g
28 Sistemazioni esterne, basamenti macchinari 9g
29 Recinzione 3g
30 Smontaggio sub-cantiere 1lg
31 RIMOZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY 78
32 Installazione sub-cantiere lg
33 Demolizioni lg
34 Scavi 4g
35 Smontaggio sub-cantiere 1lg
36 AREA SGAMBAMENTO CANI 13g
37 Installazione sub-cantiere 2g
38 Opere edili e arredo urbano 10g
39 Impianto di illuminazione lg
40 Impianto idrico 3g
41 Smontaggio sub-cantiere lg
42 AREA CICLO PEDONALE 33g
43 Installazione sub-cantiere lg
44 Demolizioni 3g
45 Scavi 6g
46 Opere stradali 12g
47 Dissuasori 78
48 Segnaletica 10g
49 Smontaggio sub-cantiere lg
50 ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA l4g
51 Installazione sub-cantiere lg
52 Impianti elettrici 12g
53 Smontaggio sub-cantiere lg






