
REPORT AVANZAMENTO PROGETTO SITM

Sistema Informativo Territoriale Metropolitano

2021	• Attività di formazione per RIPASSO AGGIORNAMENTO DATI WEBMAPP (e eventi) • Ottimizzazione servizi catastali per comuni • Manutenzione SIT Metropolitano • Recall per sensibilizzazione comuni aggiornamento dati
2020	• Attività di formazione per RIPASSO AGGIORNAMENTO DATI WEBMAPP (e eventi) • Revisione WebMapp con nuove funzioni (Limitazioni traffico, Farmacie di turno, info Covid, ...) • Nuovi servizi per Amministrazioni comunali: - Farmacie di turno - Limitazioni traffico (strade percorribili in base a livelli allerta APRAV) - Consultazione catasto vettoriale e visure • Attività di supporto ai comuni • Grafostrade aggiornato al 2019 • Supporto uffici CMVe (impianti produttivi, gestione urbanizzato, ...)
2019	• Evento di presentazione WebPaperMapp • Stampa e distribuzione opuscolo informativo WebPaperMapp • Supporto ai comuni per aggiornamento dati • Recall per sensibilizzazione comuni aggiornamento dati e completamento adesioni • Attività di formazione per aggiornamento dati geografici • Miglioramenti app e webgis
2018 2017	• Creazione infrastruttura per gestione GeoDataBase • Pubblicizzazione progetto a Comuni • Supporto tecnico comuni per accedere a infrastruttura GeoDB • Attività di formazione per aggiornamento dati geografici • Recall per sensibilizzazione comuni • Realizzazione progetti webgis e App

INFO AVANZAMENTO ATTIVITA'


<i>adesioni attuali a progetto SITM</i>	44 comuni su 44 comuni 100%
<i>WebMapp installate</i>	2744 (circa 120 installazioni/mese)
<i>comuni ancora non convenzionati</i>	-

Formazione ai tecnici comunali e Formazione per studenti / tutor comunali "Alternanza scuola lavoro"	2020: 2 incontro con totale di 23 partecipanti Previsto un altro incontro per dicembre 2020 2019: 7 incontri con 87 partecipanti 2018: 13 incontri con 127 partecipanti 2017: 8 incontri con 47 partecipanti
---	---

Aggiornamenti dati da parte dei comuni

Utente	Numero movimenti registrati nel 2020
camponogara	13
cavallino	425
chioggia	167
marcon	13
martellago	16
mira	74
mirano	93
noale	6
sanmichele	222
spinea	12
stra	95

Stato aggiornamento tematismi WebMapp (dichiarato)



Giornate formative al (04/06/2020)

FORMAZIONE SITM 2017

- 08/06/2017
- 15/06/2017
- 22/06/2017
- 03/07/2017
- 25/07/2017
- 28/09/2017
- 29/09/2017
- 11/12/2017

FORMAZIONE SITM 2018

- 07/05/2018
- 14/05/2018 Mattina
- 14/05/2018 Pomeriggio
- 21/05/2018 Mattina
- 21/05/2018 Pomeriggio
- 14/06/2018
- 15/06/2018
- 05/09/2018
- 19/09/2018
- 03/10/2018
- 04/10/2018
- 17/10/2018
- 18/10/2018

FORMAZIONE SITM 2019

- 18/07/2019 mattino
- 18/07/2019 pomeriggio
- 30/09/2019
- 03/10/2019
- 12/12/2019
- 13/12/2019
- 16/12/2019

FORMAZIONE SITM 2020

- 28/05/2020 mattino (VIA WEB)
- 24/09/2020 mattino

Note interne

LIMITAZIONI TRAFFICO:

FASE2: L'applicazione compatibilmente con gli investimenti potrebbe prevedere un sistema di recupero automatico delle informazioni sulle caratteristiche di emissione dei veicoli (Classe EURO) direttamente dalla motorizzazione: prevederà la possibilità di effettuare

25/02/2020 Alla richiesta fatta a 'assistenza.dgmot@mit.gov.it' hanno risposto: 'Deve inoltrare richiesta formale presso la Direzione Generale della Motorizzazione - CED - Dirigente dott. Massimiliano Zazza. Può inoltre contattare tramite mail la Dott. Gaetana Serrano'. Inviata richiesta via mail a c.a. - Dirigente dott. Massimiliano Zazza della Direzione Generale della Motorizzazione - CED

e p.c. Dott.ssa Gaetana Serrano. Provato a chiamare ma non rispondono. riprovare...

17/03/2020: Ho chiamato per sollecitare. Sono tutti in smart working. Mandata mail di sollecito come da loro indicazioni
18/03/2020

Parlato con Paolo Pietranelli C'è già contratto con polizia provinciale dal 1997, ultima stipula del 2014 (contratto n.753 del 16/12/2014) in scadenza nel 2023, con referenti dott.ssa Penzo e dott.ssa Coianiz

(polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it). Per il contratto la Polizia paga 1200 €/anno (+ cauzione di 1200 che viene restituita a fine contratto).

Bisognerebbe chiedere una utenza direttamente a Pietranelli nell'ambito di quel contratto (per non pagare altri 1200) e devono farlo loro indicando il responsabile della nuova utenza e settore informatica. Con questa nuova utenza si pagherebbe con scadenza triennale un costo di 0,134 € a visura (chiamata webservice).

Bisogna chiedere se polizia ha già accesso ad ambiente di collaudo per sviluppare la chiamata o basta chiederlo a pietranelli. Una volta sistemata la chiamata verrà dato l'indirizzo ufficiale per la visura.

--- DA FARE ---

DISCUTERE SE PAGARE 0,134 €/chiamata è accettabile per CMVe informatica o no, e poi eventualmente muoversi con Polizia Metropolitana per richiesta.

23/03/2020. Avvertito Gattolin, ne parla con franca e ci aggiorniamo i primi di aprile

10/04/2020. Gattolin valuta se fare questi investimenti ancora in fase di valutazione

Contatti:

Sistema di acquisizione info su targhe

REFERENTE RESPONSABILE:

Paolo Pietranelli - CED Motorizzazione

paolo.pietranelli@mit.gov.it

3384038695

Ufficio di riferimento

Direzione generale per la motorizzazione - Div7 - Centro elaborazione dati motorizzazione

Responsabile: Massimiliano Zazza

massimiliano.zazza@mit.gov.it

Email certificate: dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

Email: mot7@mit.gov.it

Telefono: 06/41585803 - 62

Fax: 06/41585861

Altro nominativo: Dott.ssa Gaetana Serrano

gaetana.serrano@mit.gov.it

FASE3: Costruzione del percorso guidato alla destinazione in funzione del blocco delle strade. Per realizzare questo è necessario costruire un grafo stradale connesso (tutti i nodi devono essere collegati): quello in dotazione all'ente non lo è.

E' stato necessario partire dal grafo stradale TOMTOM con base sulla quale riadattare le procedure già avviate con i comuni: grafo strade protezione civile ex grafo strade limitazioni del traffico. Questa necessità ha richiesto l'impegno lavorativo di circa 10 giornate di sviluppo interno con servizio SITM.

20/04/2020 Il grafo è stato attualmente realizzato: sono stati riadeguati tutti i progetti SITM per i comuni e sono stati rimessi in linea. Sono stati pianificati incontri in modalità videoconferenza con i tecnici dei comuni per fare delle sessioni formative per fine maggio in modalità smartworking.

CATASTO

FASE 1: L'obiettivo è costruire un archivio contenente i dati catastali e le mappe del catasto di tutti i terreni e degli immobili della Città metropolitana di Venezia per offrire uno strumento sempre aggiornato ai tecnici degli uffici di CMVE e dei comuni per agevolarli nella attività quotidiana. I dati verranno scaricati con frequenza trimestrale o mensile dal sito dell'agenzia delle entrate e verranno fatti confluire in informcity software acquisito da CMVE con il DESK. I dati conterranno anche informazioni storiche in relazione alle proprietà e alle variazioni effettuate nel corso degli anni.

Per acquisire queste informazioni è necessario aderire al portale di interscambio alla specifica convenzione prevista dall'agenzia delle entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/Sistema+di+interscambio/Come+aderire+al+sistema/?page=schedefabbricatieterreni>

La richiesta di adesione è arrivata ad aprile del 2019 e ogni settimana fino a dicembre sono state inoltrate PEC e mail senza alcuna risposta. I contact center hanno sempre inoltrato le email senza mai darne seguito (Frustrante!)

Il 19/12/2019 Finalmente LANDI GILDA ha lasciato i suoi recapiti e abbiamo avviato una relazione con delle persone e la nostra procedura è stata presa in carico

2020-02-18L a persona giusta di riferimento è: dott. De Angelis 06/50542391 la segreteria (06/50543269) del dott. Ferrauto gira tutto a lui. La sig.ra Landi chiude solo la catena... ora non fa niente (06/50546142). Richiamarlo

2020-02- 21 parlato con De Angelis. E' un po' cascato dalle nuvole ora prendono in mano la situazione. Il responsabile ha iniziato da 1 settimana a lavorare là. Ci manda al più presto i riferimenti di un tecnico per fare delle prove di processamento dei dati. In caso richiamo la prossima settimana se non arriva niente.

2020-02-21 tel. dott. Starace. Rispetto a venerdì hanno ricevuto il modello di richiesta convenzione e si concentra su quello (Ha chiesto chi ha dato indicazioni su come compilarlo). Dal punto di vista Amministrativo: Controlla lui la richiesta. Ha detto che recupereranno il tempo perso...Dal punto di vista Tecnico: ci daranno il contatto a breve appena gli risponde l'ufficio tecnico (ha detto: un po' di pazienza ... :-|).

2020-03-10 Telefonata a STORACE manderà in settimana una mail con le modifiche da fare alla proposta di convenzione, tra cui art. 3 si dovrà specificare che l'attività di scarico dati sarà da parte della CMVE senza intermediari e in capo al referente tecnico ing.Inoltre la convenzione dovrà ESSERE FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE o da DELEGATO (da allegare delega). Si tratta di CONVENZIONE e NON PROTOCOLLO OPERATIVO, per cui credo (chiederemo a Franca) debba essere firmata dal Sindaco (ricorda convenzione con VVF) ... La parte tecnica verrà affrontata solo dopo aver chiuso la convenzione e la parte amministrativa (ha cambiato strategia). Quindi ci darà il referente tecnico, che ancora non si sa chi sia, alla stipula della convenzione.

Quindi: attendiamo in settimana l'arrivo della mail con le modifiche da apportare a documentazione inviata.

2020-04-08: Firmata in data 08/04/2020 la delega del Sindaco a Franca per sottoscrizione convenzione. Da confezionare il materiale per l'invio

2020-04-17: Inviata convenzione e allegati con lettera prot. n. 20023 del 16/04/2020

FASE2: integrare i numeri civici dei comuni con i dati catastali, per poi poter realizzare mappe efficaci per individuazione di report in caso di emergenza sulla densità della popolazione e procedure di emergenza di evacuazione: Occorre valutare l'opportunità con comuni che già dispongono dei civici mappati.