

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMMINISTRAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE

Servizio infrastrutture digitali e SITM

Determinazione N. 2846 / 2025

Responsabile del procedimento: ARMELLIN ROMANO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A VENIS SPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CYBERMET - CYBERSECURITY METROPOLITANA NELL'AMBITO DEL PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY" M1C1I1.5 CUP B79B21002230006, CIG B4F2D09B19. APPROVAZIONE PROROGA TEMPORALE DEL CRONOPROGRAMMA, DEL CONTRATTO CON VENIS S.P.A. CIG B4F2D09B19 E CORRELATA REVISIONE CONTABILE.

Il dirigente

Visti:

- 1 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - a. l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
 - b. gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
 - c. l'art. 192 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;
- 2 la Legge 7 aprile 2014, n. 56, contenente le disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- 3 il d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209";
- 4 lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, con particolare riferimento all'art. 28 "Dirigenti ed altri responsabili";
- 5 il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, allegato 4/2 che esprime il principio dell'imputazione contabile all'esercizio di scadenza dell'obbligazione
- 6 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con Decreto n. 34 del 16 giugno 2022, in particolare l'articolo n. 13 che individua i compiti dei dirigenti;
- 7 il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Venezia, approvato il 24 settembre 2019 con deliberazione n. 18 del Consiglio metropolitano ed entrato in vigore il 22 ottobre 2019, in particolare gli articoli 19 e 20 sulle modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;
- 8 la Deliberazione n. 15 del Consiglio metropolitano del 18 luglio 2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;

- 9 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31 gennaio 2025 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano esecutivo di gestione – parte finanziaria – 2025 – 2027;
- 10 il Decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29 dicembre 2023 con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale relativo all’Area Amministrazione e transizione digitale;
- 11 il Decreto del Sindaco metropolitano n. 16 del 18 marzo 2024 con cui, tra l’altro, il dirigente dell’Area Amministrazione e transizione digitale è delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti previsti dalla partecipazione al progetto e specificamente alla stipula dell’apposito accordo di collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);
- 12 il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni;

visto inoltre:

- i l’avviso pubblico n. 8/2024 di cui alla determinazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) n. 5959 del 26 febbraio 2024, finalizzato al potenziamento della resilienza cyber e concernente l’Investimento 1.5, Missione 1, Componente 1 del PNRR, e le relative “Linee guida per i soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici”, a cui la Città metropolitana di Venezia ha fatto domanda di partecipazione per il progetto “CYBERMET - Cybersecurity Metropolitana”;
- ii la determina di ACN prot. n. 22329 del 9 luglio 2024 di ammissione della domanda di partecipazione della Città metropolitana e la determina di ACN prot. 30550 del 23 settembre 2024 di approvazione della graduatoria finale dei progetti e di ammissione a completo finanziamento del progetto “CYBERMET - Cybersecurity Metropolitana”;
- iii la determinazione n. 3005 del 25 ottobre 2024 con cui l’Area Amministrazione e transizione digitale, in conseguenza del positivo esito dell’adesione all’Avviso n. 8/2024, ha approvato i contenuti e gli obiettivi del progetto “CYBERMET - Cybersecurity Metropolitana” e l’atto d’obbligo definito da ACN per l’erogazione, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990, del contributo previsto a finanziamento, inoltrato entro i termini ad ACN in data 25 ottobre 2024 con prot. 69165;
- iv l’avvio del progetto, avvenuto in data 28 marzo 2024 con la determinazione a contrarre n. 843/2024 per l’acquisizione mediante MePA del servizio di protezione spam, malware e backup posta elettronica Hornet Security, già in riferimento al Progetto CYBERMET - Cybersecurity Metropolitana – PNRR Next Generation EU Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Cybersecurity” M1C1I1.5 CUP B79B21002230006 CIG B2332081C7, è stato comunicato ad ACN entro il termine previsto con prot. n. 70148 del 30 ottobre 2024;

pervenuta, da ultimo, la determina di ACN prot. n. 285155 del 23/07/2025, recepita agli atti con protocollo n. 51173 del 29/07/2025, che dispone la proroga dei termini di completamento dei progetti e degli adempimenti di rendicontazione del PNRR M1C1I1.5, estendendo al 31 marzo 2026 il termine di conclusione dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso n.08/2024;

richiamata la determinazione n. 3421 del 18 dicembre 2024 di affidamento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023 del servizio per la realizzazione del Progetto CyberMet - Cybersecurity Metropolitana nell’ambito del progetto PNRR in oggetto alla propria società in house Venis - Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. di Venezia p. IVA 02396850279, per un valore di € 1.072.087,08 IVA esclusa, e la conseguente determinazione n. 837 del 26/03/2025 di attribuzione del CIG B4F2D09B19 agli impegni assunti;

considerato che

- i con nota recepita al prot. n. 72249 del 16/10/2025 Venis S.p.A. ha proposto un adeguamento del cronoprogramma delle attività del progetto, a parità di importo affidato (rif. CIG B4F2D09B19 e determinazione n. 2024/3421), coerentemente con quanto emerso in corso

d'opera e con l'opportunità dei nuovi termini di attuazione previsti dalla proroga stabilita da ACN con la succitata determina prot. n. 285155 del 23/07/2025, in considerazione:

- dell'allungamento dei tempi di adesione della società in house all'A.Q. ID 2296 – Lotto 1 “Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche amministrazioni” con il RTI costituito da Accenture S.p.A. (mandataria), Fastweb S.p.A., Fincantieri NextTech S.p.A. e Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., imputati ai processi decisionali interni all'operatore Fastweb, come motivato da Venis S.p.A. nella citata nota;
- dell'attività di phishing pianificata in prossimità della fase formativa ai dipendenti della Città metropolitana conclusasi lo scorso 25 settembre: questa tempistica rischia di non sorprendere gli operatori destinatari del phishing e di falsare il risultato; viceversa, un intervallo temporale adeguato rispetto alla chiusura della formazione, permetterebbe di testare in modo più realistico l'efficacia della simulazione d'attacco (rif. Intervento 1 Tipologia C);

ii Venis S.p.A. ha altresì proposto la riprogrammazione:

- delle attività di phishing nel mese di dicembre 2025;
- delle attività di servizio di Fastweb e dello slittamento dei relativi canoni fino al 31/01/2026, per un totale di € 329.833,00 (IVA esclusa), con la seguente ripartizione dei costi di competenza:

Anno	2025	2026
Imponibile	268.524,72 €	61.308,28 €
IVA	59.075,44 €	13.487,82 €
Totale	327.600,16 €	74.796,10 €

iii il contratto/scheda di prestazione del servizio stipulato con la propria in-house Venis S.p.A. (CIG B4F2D09B19), protocollato al n. 2098 del 14 gennaio 2025 e ratificato con protocollo n. 12665 del 25 febbraio 2025, decorre dal 14 gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2025;

dato atto che

- i la riproposizione della campagna di phishing nel mese di dicembre 2025 (con un intervallo di tempo rispetto alla chiusura della formazione di almeno 2 mesi), garantisce la chiusura delle attività al 31/01/2026 ed il supporto all'Ente per le attività di rendicontazione finale fino al 31/03/2026;
- ii lo spostamento al 31/01/2026 del termine contrattuale di esecuzione è condivisa dall'Ente quale migliore soluzione per il perfezionamento delle attività coinvolte, adeguando contestualmente il cronoprogramma di riferimento;
- iii il citato contratto di servizio con Venis S.p.A. prevede le necessarie opzioni di modifica atte alla corretta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati agli obiettivi del progetto PNRR 1.5 “Cybersecurity”, tra cui il supporto alla rendicontazione fino al giorno 31/03/2026, in coerenza anche con le previsioni dell'Avviso 8/2024 di ACN;
- iv per il Progetto CyberMet - Cybersecurity Metropolitana nell'ambito del PNRR Next Generation EU M1C1I1.5, CUP B79B21002230006:
 - è stato accertato tramite atto n. 91/2025 l'intero importo del progetto approvato da ACN, pari ad € 1.468.692,36 IVA inclusa, a valere sul capitolo specifico di entrata n. 420000101326/0 “PNRR PROGETTO M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 “CYBERSECURITY” INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006”, giusta determinazione n. 3421/2024;
 - la copertura della spesa di € 1.307.946,24 (Iva inclusa) per i servizi erogati da Venis S.p.A., nell'ambito del contratto citato CIG B4F2D09B19, è garantita dal sub impegno n. 467/2025 su impegno n. 280/2025 del capitolo n. 201080205619/4 “PNRR PROGETTO M1C1 INVESTIMENTO 1.5 “CYBERSECURITY” INTERVENTI DI

POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006” giusta determinazione n. 837/2025;

ritenuto quindi di adeguare sotto il profilo contabile, come di seguito descritto, l'accertamento e l'impegno relativi ai servizi resi nel mese di gennaio 2026 dalla società in house Venis S.p.A., per un importo di € 74.796,10 IVA inclusa:

- riduzione dell'accertamento n. 91/2025 assunto con determinazione n. 3421/2024, e confermato con determinazione n. 1766/2025, sul capitolo specifico di entrata n. 420000101326/0, per un importo pari a € 74.796,10, portandolo da € 1.468.692,36 ad € 1.393.896,26 IVA inclusa;
- accertamento della somma di € 74.796,10 sul capitolo di entrata n. 420000101326/0 “PNRR PROGETTO M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 “CYBERSECURITY” INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006” dell'annualità 2026, non essendo fatturabile nell'anno 2025;
- riduzione di € 74.796,10 del sub impegno 467/2025 su impegno n. 280/2025 giusta determinazione n. 837/2025 sul capitolo specifico di spesa n. 201080205619/4, portandolo da € 1.307.946,24 ad € 1.233.150,14 IVA inclusa;
- impegno di € 74.796,10 IVA inclusa sul capitolo 201080205619/4 “PNRR PROGETTO M1C1 INVESTIMENTO 1.5 “CYBERSECURITY” INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006” dell'annualità 2026 del bilancio corrente nei confronti di Venis S.p.A., CIG B4F2D09B19;

richiamato l'allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs 118/2011, che al punto 3.6 lettera c) nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa e l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

considerato che le suddette operazioni rientrano nella competenza dirigenziale come disposto:

- i dall' art. 175 comma 5 quater lettera e-bis del d.lgs 267/2000 e ss.ii.mm. in base al quale, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, **e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione**, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- ii dal vigente Regolamento di contabilità dell'ente che, all'art. 11 comma 1 lettera b), stabilisce che, negli ambiti di rispettiva competenza del P.E.G., sono adottate con determinazione dirigenziale le variazioni di bilancio consistenti nella mera reiscrizione di stanziamenti di entrata ed uscita necessari **per dare corretta imputazione alle spese relative a progetti** per i quali non viene attivato il fondo pluriennale vincolato;

Determina

- 1 di autorizzare, per le motivazioni di cui alla premessa, la proroga del progetto PNRR M1C1I1.5 “CyberMet - Cybersecurity Metropolitana” e del contratto stipulato con Venis

S.p.A. (CIG B4F2D09B19), protocollato al n. 2098 del 14 gennaio 2025 e ratificato con protocollo n. 12665 del 25 febbraio 2025, come proposta dalla stessa società, fino al giorno 31/01/2026 con supporto all'attività di rendicontazione fino al giorno 31/03/2026;

- 2 di approvare il nuovo cronoprogramma del progetto in oggetto, allegato al presente provvedimento;
- 3 di modificare, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera e-bis del d.lgs 267/2000 e ss.ii.mm e del vigente Regolamento di contabilità, l'esigibilità di entrata e spesa accertata e impegnata con determinazioni n. 3421/2024, n. 837/2025 e n. 1766 del 01/07/2025, fermo il resto, come segue:
 - riduzione dell'accertamento n. 91/2025 assunto con determinazione n. 3421/2024, e confermato con determinazione n. 1766/2025, sul capitolo specifico di entrata n. 420000101326/0, per un importo pari a € 74.796,10, portandolo da € 1.468.692,36 ad € 1.393.896,26 IVA inclusa;
 - accertamento della somma di € 74.796,10 sul capitolo di entrata n. 420000101326/0 "PNRR PROGETTO M1 C1 INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006" dell'annualità 2026, non essendo fatturabile nell'anno 2025;
 - riduzione di € 74.796,10 del sub impegno 467/2025 su impegno n. 280/2025 giusta determinazione n. 837/2025 sul capitolo specifico di spesa n. 201080205619/4, portandolo da € 1.307.946,24 ad € 1.233.150,14 IVA inclusa;
 - impegno di € 74.796,10 IVA inclusa sul capitolo 201080205619/4 "PNRR PROGETTO M1C1 INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006" dell'annualità 2026 del bilancio corrente nei confronti di Venis S.p.A., CIG B4F2D09B19;
- 4 in attuazione del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalle ditte, mentre l'IVA verrà trattenuta e versata all'erario dall'Area Economico Finanziaria, secondo le modalità indicate dal D.M. 23 gennaio 2015;
- 5 ai pagamenti sarà provveduto con atto del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 107 D.lgs. 267/2000 tramite il servizio di ragioneria e su presentazione di regolare fattura, previa verifica dei costi esposti e nei limiti della spesa autorizzata;
- 6 le somme indicate saranno esigibili entro ciascun anno di competenza;
- 7 ai fini dell'articolo 9 del D.lgs. 33/2013, tutte le informazioni relative all'assegnazione in oggetto e al presente provvedimento vengono pubblicate sul portale della Città metropolitana di Venezia nella sezione "Amministrazione trasparente" (misura Z02 del P.I.A.O. 2025-2027) e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente relativa agli atti PNRR (misura Z09 del P.I.A.O. 2025-2027);
- 8 la presente determinazione concerne l'ambito delle funzioni istituzionali della Città metropolitana assegnate all'Area Amministrazione e transizione digitale.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A VENIS SPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CYBERMET - CYBERSECURITY METROPOLITANA NELL'AMBITO DEL PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY" M1C1I1.5 CUP B79B21002230006, CIG B4F2D09B19. APPROVAZIONE PROROGA TEMPORALE DEL CRONOPROGRAMMA, DEL CONTRATTO CON VENIS S.P.A. CIG B4F2D09B19 E CORRELATA REVISIONE CONTABILE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2026	Accertamento 71	420000101326/0 - PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	PROGETTO CYBERMET - CYBERSECURITY METROPOLITANA PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY" M1C1I1.5	€74.796,10

2026	Impegno 229	201080205619/4 - PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	PROGETTO CYBERMET - CYBERSECURITY METROPOLITANA PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY" M1C1I1.5	€74.796,10
2026	Sub-Impegno 98 Impegno 2026/229	201080205619/4 - PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO CYBERMET - CYBERSECURITY METROPOLITANA NELL'AMBITO DEL PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY" M1C1I1.5 CUP B79B21002230006	€74.796,10
2025	Var. Accertamento 91	420000101326/0 - PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	APPROVAZIONE PROROGA TEMPORALE DEL CRONOPROGRAMMA, DEL CONTRATTO CON VENIS S.P.A. CIG B4F2D09B19 E CORRELATA VARIAZIONE ESIGIBILITA' E/S.	-€74.796,10
2026	Var. Bilancio 29498	201080205619/4 - PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	VARIAZIONE ESIGIBILITA' PER PROROGA PROGETTO	€74.796,10
2026	Var. Bilancio 29497	420000101326/0 - PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	VARIAZIONE ESIGIBILITA' PER PROROGA PROGETTO	€74.796,10

2025	Var. Impegno 280	201080205619/4 - PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	APPROVAZIONE PROROGA TEMPORALE DEL CRONOPROGRAMMA, DEL CONTRATTO CON VENIS S.P.A. CIG B4F2D09B19 E CORRELATA VARIAZIONE ESIGIBILITA' E/S.	-€74.796,10
2025	Var. Sub-Impegno 467	201080205619/4 - PNRR PROGETTO M1 C1 Investimento 1.5 "CYBERSECURITY" INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER CUP B79B21002230006	APPROVAZIONE PROROGA TEMPORALE DEL CRONOPROGRAMMA, DEL CONTRATTO CON VENIS S.P.A. CIG B4F2D09B19 E CORRELATA VARIAZIONE ESIGIBILITA' E/S.	-€74.796,10

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Proposta n. 5939/2025

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A VENIS SPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CYBERMET - CYBERSECURITY METROPOLITANA NELL'AMBITO DEL PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY" M1C1I1.5 CUP B79B21002230006, CIG B4F2D09B19. APPROVAZIONE PROROGA TEMPORALE DEL CRONOPROGRAMMA, DEL CONTRATTO CON VENIS S.P.A. CIG B4F2D09B19 E CORRELATA REVISIONE CONTABILE.

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

**IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO**

atto firmato digitalmente