



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Dipartimento dei Servizi al Territorio
Gestione Patrimonio Edilizio

PROGETTO ESECUTIVO



Il RUP: ing. S. Agrondi

TITOLO: INTERVENTI SULLE SCUOLE IN VENEZIA FINANZIATI CON DECRETO MIUR 607/2017
istituti scolastici "M. Foscarini", "M. Polo", "L.A.S.Venezia" sede palazzo Basadonna, "A. Barbarigo" sede
ex convento di San Giovanni in Laterano, "Venier Cini"

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA

APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO
N.

Progetto delle opere strutturali: ing. S. Muffato

Progetto opere architettoniche: arch.ti M. Basso, G. Perin

TAVOLA:
ELABORATO: N.7

SCALA:

AGG:

Lavorazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
[-] 0 - MANUTENZIONE STRAORD. TRAVATURE E SOFFITTI																																						
[-] 0 - 1 - FOSCARINI																																						
[-] 0 - 1 - 1 - ACCANTIERAMENTO																																						
1 - 1 - 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																						
1 - 1 - 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																						
[-] 0 - 1 - 2 - PIANO TERRA																																						
[-] 0 - 1 - 2 - 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																						
1 - 2 - 1 - 1 - demolizione di controsoffitti in arelle																																						
1 - 2 - 1 - 2 - formazione di controsoffitti in carto...																																						
[-] 0 - 1 - 3 - PIANO PRIMO																																						
[-] 0 - 1 - 3 - 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																						
1 - 3 - 1 - 1 - demolizione di controsoffitti in arelle																																						
1 - 3 - 1 - 2 - formazione di controsoffitti in carto...																																						
[-] 0 - 1 - 4 - PIANO SECONDO																																						
[-] 0 - 1 - 4 - 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																						
1 - 4 - 1 - 1 - demolizione di controsoffitto in arelle																																						
1 - 4 - 1 - 2 - formazione di controsoffitto in carto...																																						
[-] 0 - 1 - 5 - SMOBILIZZO																																						
1 - 5 - 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...																																						
1 - 5 - 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																						
[-] 0 - 2 - LICEO POLO																																						
[-] 0 - 2 - 1 - ACCANTIERAMENTO																																						

[illegible]

[illegible]

Lavorazione	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151		
0 - MANUTENZIONE STRAORD. TRAVATURE E SOFFITTI																																								
1 - FOSCARINI																																								
1. 1 - ACCANTIERAMENTO																																								
1. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																								
1. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
1. 2 - PIANO TERRA																																								
1. 2. 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																								
1. 2. 1. 1 - demolizione di controsoffitti in arelle																																								
1. 2. 1. 2 - formazione di controsoffitti in carto...																																								
1. 3 - PIANO PRIMO																																								
1. 3. 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																								
1. 3. 1. 1 - demolizione di controsoffitti in arelle																																								
1. 3. 1. 2 - formazione di controsoffitti in carto...																																								
1. 4 - PIANO SECONDO																																								
1. 4. 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																								
1. 4. 1. 1 - demolizione di controsoffitto in arelle																																								
1. 4. 1. 2 - formazione di controsoffitto in carto...																																								
1. 5 - SMOBILIZZO																																								
1. 5. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...																																								
1. 5. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
2 - LICEO POLO																																								
2. 1 - ACCANTIERAMENTO																																								
2. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																								
2. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
2. 2 - RINFORZO SOLAI PIANI 2 E 3																																								
2. 2. 1 - POSA DI ROMPITRATTA IN ACCIAIO																																								
2. 2. 1. 1 - taglio in breccia di muratura																																								
2. 2. 1. 2 - posa di carpenteria metallica																																								
2. 2. 1. 3 - rabberciamenti e intonacature/dipi...																																								
2. 3 - SMOBILIZZO																																								
2. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...																																								
2. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
3 - LICEO ARTISTICO GIUSTINIAN-RECANATI																																								
3. 1 - ACCANTIERAMENTO																																								
3. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																								
3. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
3. 2 - RINFORZO SOLAI PIANI 2 E 3																																								
3. 2. 1 - POSA DI ROMPITRATTA IN ACCIAIO																																								
3. 2. 1. 1 - taglio in breccia di muratura																																								
3. 2. 1. 2 - posa di carpenteria metallica																																								
3. 2. 1. 3 - rabberciamenti e intonacature/dipi...																																								
3. 3 - SMOBILIZZO																																								
3. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...																																								
3. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
4 - IST. BARBARIGO																																								
4. 1 - ACCANTIERAMENTO																																								
4. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																								
4. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
4. 2 - RINFORZO SOLAI LIGNEI AL P.T.																																								
4. 2. 1 - POSA CARPENTERIA METALLICA																																								
4. 2. 1. 1 - taglio in breccia di muratura																																								
4. 2. 1. 2 - posa di rompitratta metallici																																								
4. 2. 1. 3 - rabberciamenti e intonacature/dipi...																																								
4. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI																																								
4. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti																																								
4. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...																																								

[illegible]



















[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lavorazione	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
☐ 🚧 0 - MANUTENZIONE STRAORD. TRAVATURE E SOFFITTI																																					
☐ 🚧 1 - FOSCARINI																																					
☐ 🚧 1. 1 - ACCANTIERAMENTO																																					
🚧 1. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																					
🚧 1. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																					
☐ 🚧 1. 2 - PIANO TERRA																																					
☐ 🚧 1. 2. 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																					
🚧 1. 2. 1. 1 - demolizione di controsoffitti in arelle																																					
🚧 1. 2. 1. 2 - formazione di controsoffitti in carto...																																					
☐ 🚧 1. 3 - PIANO PRIMO																																					
☐ 🚧 1. 3. 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																					
🚧 1. 3. 1. 1 - demolizione di controsoffitti in arelle																																					
🚧 1. 3. 1. 2 - formazione di controsoffitti in carto...																																					
☐ 🚧 1. 4 - PIANO SECONDO																																					
☐ 🚧 1. 4. 1 - VERIFICA TENUTA CONTROSOFFITTI																																					
🚧 1. 4. 1. 1 - demolizione di controsoffitto in arelle																																					
🚧 1. 4. 1. 2 - formazione di controsoffitto in cart...																																					
☐ 🚧 1. 5 - SMOBILIZZO																																					
🚧 1. 5. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...																																					
🚧 1. 5. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																					
☐ 🚧 2 - LICEO POLO																																					
☐ 🚧 2. 1 - ACCANTIERAMENTO																																					
🚧 2. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																					
🚧 2. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																					
☐ 🚧 2. 2 - RINFORZO SOLAI PIANI 2 E 3																																					
☐ 🚧 2. 2. 1 - POSA DI ROMPITRATTA IN ACCIAIO																																					
🚧 2. 2. 1. 1 - taglio in breccia di muratura																																					
🚧 2. 2. 1. 2 - posa di carpenteria metallica																																					
🚧 2. 2. 1. 3 - rabberciamenti e intonacature/dipi...																																					
☐ 🚧 2. 3 - SMOBILIZZO																																					
🚧 2. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...																																					
🚧 2. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																					
☐ 🚧 3 - LICEO ARTISTICO GIUSTINIAN-RECANATI																																					
☐ 🚧 3. 1 - ACCANTIERAMENTO																																					
🚧 3. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																					
🚧 3. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																					
☐ 🚧 3. 2 - RINFORZO SOLAI PIANI 2 E 3																																					
☐ 🚧 3. 2. 1 - POSA DI ROMPITRATTA IN ACCIAIO																																					
🚧 3. 2. 1. 1 - taglio in breccia di muratura																																					
🚧 3. 2. 1. 2 - posa di carpenteria metallica																																					
🚧 3. 2. 1. 3 - rabberciamenti e intonacature/dipi...																																					
☐ 🚧 3. 3 - SMOBILIZZO																																					
🚧 3. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...																																					
🚧 3. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																					
☐ 🚧 4 - IST. BARBARIGO																																					
☐ 🚧 4. 1 - ACCANTIERAMENTO																																					
🚧 4. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																					
🚧 4. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																					
☐ 🚧 4. 2 - RINFORZO SOLAI LIGNEI AL P.T.																																					
☐ 🚧 4. 2. 1 - POSA CARPENTERIA METALLICA																																					
🚧 4. 2. 1. 1 - taglio in breccia di muratura																																					
🚧 4. 2. 1. 2 - posa di rompitratta metallici																																					
🚧 4. 2. 1. 3 - rabberciamenti e intonacature/dipi...																																					
☐ 🚧 4. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI																																					
🚧 4. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti																																					
🚧 4. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...																																					

Lavorazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti																																						
 4. 3 - SMOBILIZZO																																						
 4. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura																																						
 4. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																						
 5 - ITN CINI-VENIER																																						
 5. 1 - ACCANTIERAMENTO																																						
 5. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																						
 5. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																						
 5. 2 - RINFORZO CAPRIATE SOTTOTETTO																																						
 5. 2. 1 - POSA ELEMENTI SU CAPRIATE																																						
 5. 2. 1. 1 - posa di nuovi elementi su capriate																																						
 5. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI																																						
 5. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti																																						
 5. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...																																						
 5. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti																																						
 5. 3 - SMOBILIZZO																																						
 5. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura																																						
 5. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																						
Durata Lavori																																						
Uomini/giorno	0,00						56,00								56,00							56,00						56,00							56,00			
Uomini/giorno Progressivo	0,00						56,00								112,00							168,00						224,00							280,00			

Lavorazione	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
■ 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti																																						
☐ 4. 3 - SMOBILIZZO																																						
■ 4. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura																																						
■ 4. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																						
☐ 5 - ITN CINI-VENIER																																						
☐ 5. 1 - ACCANTIERAMENTO																																						
■ 5. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																						
■ 5. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																						
☐ 5. 2 - RINFORZO CAPRIATE SOTTOTETTO																																						
☐ 5. 2. 1 - POSA ELEMENTI SU CAPRIATE																																						
■ 5. 2. 1. 1 - posa di nuovi elementi su capriate																																						
☐ 5. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI																																						
■ 5. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti																																						
■ 5. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in cartongesso																																						
■ 5. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti																																						
☐ 5. 3 - SMOBILIZZO																																						
■ 5. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura																																						
■ 5. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																						
Durata Lavori																																						
Uomini/giorno					56,00							56,00							56,00							56,00							56,00					
Uomini/giorno Progressivo					336,00							392,00							448,00							504,00							560,00					

Lavorazione																																								
	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113		
<div><div></div>4. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti</div>																																								
<div><div></div><div>4. 3 - SMOBILIZZO</div></div>																																								
<div><div></div>4. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...</div>																																								
<div><div></div>4. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																								
<div><div></div><div>5 - ITN CINI-VENIER</div></div>																																								
<div><div></div><div>5. 1 - ACCANTIERAMENTO</div></div>																																								
<div><div></div>5. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura</div>																																								
<div><div></div>5. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																								
<div><div></div><div>5. 2 - RINFORZO CAPRIATE SOTTOTETTO</div></div>																																								
<div><div></div><div>5. 2. 1 - POSA ELEMENTI SU CAPRIATE</div></div>																																								
<div><div></div>5. 2. 1. 1 - posa di nuovi elementi su capriate</div>																																								
<div><div></div><div>5. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI</div></div>																																								
<div><div></div>5. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti</div>																																								
<div><div></div>5. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...</div>																																								
<div><div></div>5. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti</div>																																								
<div><div></div><div>5. 3 - SMOBILIZZO</div></div>																																								
<div><div></div>5. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transenn...</div>																																								
<div><div></div>5. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																								
Durata Lavori																																								
Uomini/giorno	68,00							32,00							28,00								28,00						28,00							28,00				
Uomini/giorno Progressivo	628,00							660,00							688,00								716,00						744,00							772,00				

Lavorazione	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
<div><div></div>4. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti</div>																																						
<div><div></div><div><div></div>4. 3 - SMOBILIZZO</div></div>																																						
<div><div></div>4. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura</div>																																						
<div><div></div>4. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																						
<div><div></div><div><div></div>5 - ITN CINI-VENIER</div></div>																																						
<div><div></div><div><div></div>5. 1 - ACCANTIERAMENTO</div></div>																																						
<div><div></div>5. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura</div>																																						
<div><div></div>5. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																						
<div><div></div><div><div></div>5. 2 - RINFORZO CAPRIATE SOTTOTETTO</div></div>																																						
<div><div></div><div><div></div>5. 2. 1 - POSA ELEMENTI SU CAPRIATE</div></div>																																						
<div><div></div>5. 2. 1. 1 - posa di nuovi elementi su capriate</div>																																						
<div><div></div><div><div></div>5. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI</div></div>																																						
<div><div></div>5. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti</div>																																						
<div><div></div>5. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...</div>																																						
<div><div></div>5. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti</div>																																						
<div><div></div><div><div></div>5. 3 - SMOBILIZZO</div></div>																																						
<div><div></div>5. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura</div>																																						
<div><div></div>5. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																						
Durata Lavori																																						
Uomini/giorno						28,00							36,00							28,00							28,00							28,00				
Uomini/giorno Progressivo						800,00							836,00							864,00							892,00							920,00				

Lavorazione	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	
■ 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti																																							
☐ 🚧 4. 3 - SMOBILIZZO																																							
■ 4. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura																																							
■ 4. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																							
☐ 🚧 5 - ITN CINI-VENIER																																							
☐ 🚧 5. 1 - ACCANTIERAMENTO																																							
■ 5. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																							
■ 5. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																							
☐ 🚧 5. 2 - RINFORZO CAPRIATE SOTTOTETTO																																							
☐ 🚧 5. 2. 1 - POSA ELEMENTI SU CAPRIATE																																							
■ 5. 2. 1. 1 - posa di nuovi elementi su capriate																																							
☐ 🚧 5. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI																																							
■ 5. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti																																							
■ 5. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...																																							
■ 5. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti																																							
☐ 🚧 5. 3 - SMOBILIZZO																																							
■ 5. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura																																							
■ 5. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																							
Durata Lavori																																							
Uomini/giorno	28,00			28,00							28,00							28,00							28,00							28,00							
Uomini/giorno Progressivo	948,00			976,00							1.004,00							1.032,00							1.060,00							1.088,00							

Lavorazione																																							
	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	
<div><div></div><div>4. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti</div></div>																																							
<div><div></div><div>4. 3 - SMOBILIZZO</div></div>																																							
<div><div></div><div>4. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura</div></div>																																							
<div><div></div><div>4. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio</div></div>																																							
<div><div></div><div>5 - ITN CINI-VENIER</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 1 - ACCANTIERAMENTO</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 2 - RINFORZO CAPRIATE SOTTOTETTO</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 2. 1 - POSA ELEMENTI SU CAPRIATE</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 2. 1. 1 - posa di nuovi elementi su capriate</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 3 - SMOBILIZZO</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura</div></div>																																							
<div><div></div><div>5. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio</div></div>																																							
Durata Lavori																																							
Uomini/giorno							28,00						36,00						28,00						28,00						28,00								
Uomini/giorno Progressivo							1.116,00						1.152,00						1.180,00						1.208,00						1.236,00								

Lavorazione	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265		
■ 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti																																								
☐ ■ 4. 3 - SMOBILIZZO																																								
■ 4. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura																																								
■ 4. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
☐ ■ 5 - ITN CINI-VENIER																																								
☐ ■ 5. 1 - ACCANTIERAMENTO																																								
■ 5. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura																																								
■ 5. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
☐ ■ 5. 2 - RINFORZO CAPRIATE SOTTOTETTO																																								
☐ ■ 5. 2. 1 - POSA ELEMENTI SU CAPRIATE																																								
■ 5. 2. 1. 1 - posa di nuovi elementi su capriate																																								
☐ ■ 5. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI																																								
■ 5. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti																																								
■ 5. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...																																								
■ 5. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti																																								
☐ ■ 5. 3 - SMOBILIZZO																																								
■ 5. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura																																								
■ 5. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio																																								
Durata Lavori																																								
Uomini/giorno	28,00				28,00				28,00				28,00				28,00				28,00																			
Uomini/giorno Progressivo	1.264,00				1.292,00				1.320,00				1.348,00				1.376,00				1.4																			

Lavorazione	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303
<div><div></div>4. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti</div>																																						
<div><div></div>4. 3 - SMOBILIZZO</div>																																						
<div><div></div>4. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura</div>																																						
<div><div></div>4. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																						
<div><div></div>5 - ITN CINI-VENIER</div>																																						
<div><div></div>5. 1 - ACCANTIERAMENTO</div>																																						
<div><div></div>5. 1. 1 - Posa di recinzione/assito/transennatura</div>																																						
<div><div></div>5. 1. 2 - montaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																						
<div><div></div>5. 2 - RINFORZO CAPRIATE SOTTOTETTO</div>																																						
<div><div></div>5. 2. 1 - POSA ELEMENTI SU CAPRIATE</div>																																						
<div><div></div>5. 2. 1. 1 - posa di nuovi elementi su capriate</div>																																						
<div><div></div>5. 2. 2 - POSA DI NUOVI CONTROSOFFITTI</div>																																						
<div><div></div>5. 2. 2. 1 - demolizione di controsoffitti esistenti</div>																																						
<div><div></div>5. 2. 2. 2 - posa di nuovi controsoffitti in carto...</div>																																						
<div><div></div>5. 2. 2. 3 - dipintura di soffitti</div>																																						
<div><div></div>5. 3 - SMOBILIZZO</div>																																						
<div><div></div>5. 3. 1 - Smontaggio di recinzione/assito/transennatura</div>																																						
<div><div></div>5. 3. 2 - smontaggio di trabattello e/o ponteggio</div>																																						
Durata Lavori																																						
Uomini/giorno	36,00						48,00							28,00							28,00						28,00							28,00				
Uomini/giorno Progressivo	1.412,00						1.460,00							1.488,00							1.516,00						1.544,00							1.572,00				

[illegible]