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E w9 4. 2-RINFORZ0 SOLAI LIGMEl &L P.T.

EpFg 4. 2. 1-POSACARPEMTERIA METALLICA
M 4. 2.1, 1 -taghoin breccia di muratura
W 4. 2.1, 2-pozadirompitratta metallici
M 4. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
g 4. 2. 2-POSADIWNUDYI COMTROSOFFITTI
m 4.2 2 1 -demolizione di controzoffith esistenti
W 4. 2. 2. 2-pozadinuovi controzoffitt in carto...




Lavorazione 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |27 | 272 [ 273 | 2va | 27s | 276 | 277 | 27e | 279 | 280 | 281 [ 282 | 283 [ 284 | 285 [ 286 | 287 [ 288 [ 289 | 290 |29 | 292 [ 293 | 294 [ 295 | 296 [ 297 | 298 | 2599 | 300 | 301 | 302 | 303

= w9 1 -FOSCARIMI
Erg 1. 1-ACCANTIERAMENTO
M 1. 1. 1-Posadirecinzione/assitodtransennatura
M 1. 1. 2-montagagio di rabattelo efo ponteggio
ErFe 1. 2-PlaM0 TERRA
Erg 1.2 1-VERIFICATENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 2.1, 1-demolizione di controzaffitti in arelle
m 1. 2.1, 2-fomazione di controsoffitt in carto...
Ewe 1. 3-FlaM0 PRIMO
Ewrg 1. 3. 1-VERIFICA TENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 3. 1. 1-demolizione di controzaffitti in arelle
W 1. 3.1, 2-fomazione di controsoffitt in carto...
EFe 1. 4-PlaM0 SECONDO
Ere 1.4, 1-VERIFICA TENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 4. 1. 1-demolizione di controzoffitta in arells
m 1.4 1. 2-formazione di controsoffitia in cart. .
E w9 1. 5-5SMOBILIZZ0D
M 1. 5. 1-Smontaggio di recinzioneassitofransenn...
M 1. 5. 2-smontaggio di trabattello edo ponteqgaio
Eww 2-LICEDPOLO
Ery 2. 1-ACCAMTIERAMENTO

2. 1. 1-Poza direcinzione/ azzitosranzennatura
2. 1. 2-montagaio di trabattello e/o ponteggio
El w9 2. 2-RINFORZ0 S0OLAI Plakl 2E 3
2. 2. 1-POSADIROMPITRATTA IM ACCIAID
. 2. 1.1 -tagho in breccia di muratura
2. 1. 2-poza di capenteria metallica
. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
Ery 2. 3-5SMOBILIZZD
. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...
m . 3. 2-zmontaggio di trabattello edo pontegaio
E w9 3-LICEOARTISTICO GIUSTIMIAM-RECAMATI T —
EFy 3. 1-ACCAMTIERAMENTO
3. 1. 1-Poza direcinzione/ azzitosranzennatura

||
m :. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
3. 2-RINFORZ0 50LAI PlaMI 2E 3

|

. 2.1 -POSADIROMPITRATTA [N ACCIAID
3. 2. 1. 1-taghoin breccia di muratura
3. 2. 1. 2-posadicarpenteria metallica
3. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
Ewry 3. 3-5SMOBILIEZD
M . 3. 1-Smontaggio direcinzionefassitodranzenn,
. 3. 2-zmontaggio di trabattello edo ponteqaio
= w9 4-15T. BARBARIGO
EFy 4. 1-ACCAMTIERAMENTO
B 4 1.1 -Pozadrecinzione/azzitosransennatura
m 4. 1. 2-montaggio ditrabattelo efo ponteggio
E w9 4. 2-RINFORZ0 SOLAI LIGMEl &L P.T.

EpFg 4. 2. 1-POSACARPEMTERIA METALLICA
M 4. 2.1, 1 -taghoin breccia di muratura
W 4. 2.1, 2-pozadirompitratta metallici
M 4. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
g 4. 2. 2-POSADIWNUDYI COMTROSOFFITTI
m 4.2 2 1 -demolizione di controzoffith esistenti
W 4. 2. 2. 2-pozadinuovi controzoffitt in carto...



Lavorazione 304 | 305 [ 306 [ 307 | 308 [ 309 | 310 [ 31 |32 [ 33| @4 [ 315 36 | 317 [ 318 | 319 320 321 [ 322 | 323 [ 324 [ 325 (326 [ 327 (328 [ 329 | 330 [ 331 [ 332 [ 333 334 [ 335 | 336 | 337 [ 338 | 339 | 340 | 341

= w9 1 -FOSCARIMI
Erg 1. 1-ACCANTIERAMENTO
M 1. 1. 1-Posadirecinzione/assitodtransennatura
M 1. 1. 2-montagagio di rabattelo efo ponteggio
ErFe 1. 2-PlaM0 TERRA
Erg 1.2 1-VERIFICATENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 2.1, 1-demolizione di controzaffitti in arelle
m 1. 2.1, 2-fomazione di controsoffitt in carto...
Ewe 1. 3-FlaM0 PRIMO
Ewrg 1. 3. 1-VERIFICA TENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 3. 1. 1-demolizione di controzaffitti in arelle
W 1. 3.1, 2-fomazione di controsoffitt in carto...
EFe 1. 4-PlaM0 SECONDO
Ere 1.4, 1-VERIFICA TENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 4. 1. 1-demolizione di controzoffitta in arells
m 1.4 1. 2-formazione di controsoffitia in cart. .
E w9 1. 5-5SMOBILIZZ0D
M 1. 5. 1-Smontaggio di recinzioneassitofransenn...
M 1. 5. 2-smontaggio di trabattello edo ponteqgaio
Eww 2-LICEDPOLO
Ery 2. 1-ACCAMTIERAMENTO

2. 1. 1-Poza direcinzione/ azzitosranzennatura
2. 1. 2-montagaio di trabattello e/o ponteggio
El w9 2. 2-RINFORZ0 S0OLAI Plakl 2E 3
2. 2. 1-POSADIROMPITRATTA IM ACCIAID
. 2. 1.1 -tagho in breccia di muratura
2. 1. 2-poza di capenteria metallica
. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
Ery 2. 3-5SMOBILIZZD
. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...
m . 3. 2-zmontaggio di trabattello edo pontegaio
E w9 3-LICEOARTISTICO GIUSTIMIAM-RECAMATI
EFy 3. 1-ACCAMTIERAMENTO
3. 1. 1-Poza direcinzione/ azzitosranzennatura

||
m :. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
3. 2-RINFORZ0 50LAI PlaMI 2E 3

|

. 2.1 -POSADIROMPITRATTA [N ACCIAID
3. 2. 1. 1-taghoin breccia di muratura
3. 2. 1. 2-posadicarpenteria metallica
3. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
Ewry 3. 3-5SMOBILIEZD
B . 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...
. 3. 2-zmontaggio di trabattello edo ponteqaio
= w9 4-15T. BARBARIGO
EFy 4. 1-ACCAMTIERAMENTO
B 4 1.1 -Pozadrecinzione/azzitosransennatura
m 4. 1. 2-montaggio ditrabattelo efo ponteggio
E w9 4. 2-RINFORZ0 SOLAI LIGMEl &L P.T.

EpFg 4. 2. 1-POSACARPEMTERIA METALLICA
M 4. 2.1, 1 -taghoin breccia di muratura
W 4. 2.1, 2-pozadirompitratta metallici
M 4. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
g 4. 2. 2-POSADIWNUDYI COMTROSOFFITTI
m 4.2 2 1 -demolizione di controzoffith esistenti
W 4. 2. 2. 2-pozadinuovi controzoffitt in carto...



Lavarazione

342 | 343 | 344 [ 345 | 346 [ 347 | 348 [ 349 | 350 [ 351 | 352 [ 353 | 354 | 355 | 356 | 357 [ 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 [ 365 | 366 | 367 | 3F8 [ 369 | 370

a7t | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377

ar8

E e 0-MaNUTENZIONE STRAORD. TR&WVATURE E SOFFITTI
= w9 1 -FOSCARIMI
Erg 1. 1-ACCANTIERAMENTO
M 1. 1. 1-Posadirecinzione/assitodtransennatura
M 1. 1. 2-montagagio di rabattelo efo ponteggio
ErFe 1. 2-PlaM0 TERRA
Erg 1.2 1-VERIFICATENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 2.1, 1-demolizione di controzaffitti in arelle
m 1. 2.1, 2-fomazione di controsoffitt in carto...
Ewe 1. 3-FlaM0 PRIMO
Ewrg 1. 3. 1-VERIFICA TENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 3. 1. 1-demolizione di controzaffitti in arelle
W 1. 3.1, 2-fomazione di controsoffitt in carto...
EFe 1. 4-PlaM0 SECONDO
Ere 1.4, 1-VERIFICA TENUTA COMTROSOFFITTI
m 1. 4. 1. 1-demolizione di controzoffitta in arells
m 1.4 1. 2-formazione di controsoffitia in cart. .
E w9 1. 5-5SMOBILIZZ0D
M 1. 5. 1-Smontaggio di recinzioneassitofransenn...
M 1. 5. 2-smontaggio di trabattello edo ponteqgaio
Eww 2-LICEDPOLO
Ery 2. 1-ACCAMTIERAMENTO
2. 1. 1-Poza direcinzione/ azzitosranzennatura
2. 1. 2-montagaio di trabattello e/o ponteggio
El w9 2. 2-RINFORZ0 S0OLAI Plakl 2E 3
2. 2. 1-POSADIROMPITRATTA IM ACCIAID
. 2. 1.1 -tagho in breccia di muratura
2. 1. 2-poza di capenteria metallica
. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
Ery 2. 3-5SMOBILIZZD
. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...
m . 3. 2-zmontaggio di trabattello edo pontegaio
E w9 3-LICEOARTISTICO GIUSTIMIAM-RECAMATI
EFy 3. 1-ACCAMTIERAMENTO
3. 1. 1-Poza direcinzione/ azzitosranzennatura

||
m :. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
3. 2-RINFORZ0 50LAI PlaMI 2E 3

|

. 2.1 -POSADIROMPITRATTA [N ACCIAID
3. 2. 1. 1-taghoin breccia di muratura
3. 2. 1. 2-posadicarpenteria metallica
3. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
Ewry 3. 3-5SMOBILIEZD
B . 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...
. 3. 2-zmontaggio di trabattello edo ponteqaio
= w9 4-15T. BARBARIGO
EFy 4. 1-ACCAMTIERAMENTO
B 4 1.1 -Pozadrecinzione/azzitosransennatura
m 4. 1. 2-montaggio ditrabattelo efo ponteggio
E w9 4. 2-RINFORZ0 SOLAI LIGMEl &L P.T.

EpFg 4. 2. 1-POSACARPEMTERIA METALLICA
M 4. 2.1, 1 -taghoin breccia di muratura
W 4. 2.1, 2-pozadirompitratta metallici
M 4. 2. 1. 3-rabberciamenti & intonacature/dipi...
g 4. 2. 2-POSADIWNUDYI COMTROSOFFITTI
m 4.2 2 1 -demolizione di controzoffith esistenti
m 4. 2. 2. 2-pozadinuovi controzoffitt in carto.

—

I ——




Lavorazione [1 [ 2345 6| 789 1011 121314151617 |18 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
= pu 4. 3-SMOBILIZZO0
4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...

m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
E w9 5-1TH CIMIAEMIER
EFy 5. 1-ACCAMTIERAMENTO
B 5 1. 1-Pozadrecinzione/azzitosransennatura
M 5. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
E w9 5. 2-RINFORZ0 CaPRIATE SOTTOTETTO
ElrF9 5. 2. 1-POSAELEMEMTISU CARPRIATE
5 2.1.1-pozadnuoy elementi su capriate

2
5
Elpe 5. 2. 2-POSADINUOYI CONTROSOFFITTI
5
5
5

. 2. 2.1 - demolizione di controsoffiti esistenti
2. 2. 2 - poza di nuovi controzaffitt in carka.. .
2. 2. 3 - dipintura di zoffit
Ere 5. 3-5SMOBILIZZ0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..
M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Diurata Lavar
|Jaminid giarno 000 BE.00 5E.00 5E.00 BE.00 BE.00

|larminidgiarno Progressiva 0,00 RE.0O0 112.00 168.00 224,00 280,00



Lavorazione 35 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | B1 | 62 | 63 | 64 | B5 | 66 | 67 | 68 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
= pu 4. 3-SMOBILIZZO0
4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...

m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
E w9 5-1TH CIMIAEMIER
EFy 5. 1-ACCAMTIERAMENTO
M 5. 1. 1-Pozadirecinzionesasstosranzennatura
M 5. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
E w9 5. 2-RINFORZ0 CaPRIATE SOTTOTETTO
ElrF9 5. 2. 1-POSAELEMEMTISU CARPRIATE
5 2.1.1-pozadnuoy elementi su capriate
Elprg 5. 2. 2-POSADIMNUDY COMTROSOFFITTI
b. 2. 2. 1-demolizione di controzoffith esistenti
B. 2. 2. 2-pozadinuovi controzaffith in carko...
b. 2. 2. 3-dipintura di zoffit
Ere 5. 3-5SMOBILIZZ0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..
M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Durata Lavon
|Jaminid giarno 56.00 56,00 56.00 56.00 56.00
|larminidgiarno Progressiva 336,00 39200 443,00 R04.00 RE0.00



Lavarazione

il

AR EERE R

84 |85 |86 [ &7 (88 [ 89| 90

9 |92 | 53|94 |95 | 9% |97

98 | 93 [ 100101 [ 102 [ 103 | 104

105 | 106 | 107 | 108 [ 109 [ 110 | 111

112 | 113

m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
=y 4. 3-5MOBILIZZO
4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...

m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
= w9 5-1TH CINIYEMIER
Ewq 5. 1-ACCANTIERAMENTO

5. 1. 1-Poza direcinzionesazstodtransennatura
5.1, 2-montagaio di trabattello e/o ponteggio

B 5. 2-RINFORZ0 CAPRIATE SOTTOTETTO

ErF 5.
|
=Era 5.

Erw 53

2.1
5.2
2.
]
]
]

2

L2
L2

2

Sk0

-POSA ELEMEMTI S CAPRIATE

. 1.1 - poza di nuowi elementi su capriate
-POSA DI WUOWI CONTROSQFFITTI

. 2. 1 - demolizione di controzoffiti esistenti
. 2. 2 - poza di nuovi controzaffitt in carka..
. 2. 3 - dipintura di zoffiti

BILIZZ0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..

M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Diurata Lavar
Ilarminid giorno

|larminidgiarno Progressiva

I—

8.00
£28.00

3200
BE0.00

28,00
£28.00

28.00
16,00

28.00
744,00

28,00
72,00




Lavorazione 114 [ 115 [ 116 [ 117 | 118 | 119 [ 120 [ 121 [ 122 [123 [ 124 [ 125 | 126 [ 127 [ 128 [ 123 [ 130 [ 131 [ 132 | 133 | 134 [ 135 | 136 | 137 | 135 | 133 | 140 | 141 | 142 [ 143 [ 144 [ 145 [ 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151
m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
= pu 4. 3-SMOBILIZZO0
4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...

m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
E w9 5-1TH CIMIAEMIER
EFy 5. 1-ACCAMTIERAMENTO
M 5. 1. 1-Pozadirecinzionesasstosranzennatura
M 5. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
E w9 5. 2-RINFORZ0 CaPRIATE SOTTOTETTO
ElrF9 5. 2. 1-POSAELEMEMTISU CARPRIATE
5 2.1.1-pozadnuoy elementi su capriate
Elprg 5. 2. 2-POSADIMNUDY COMTROSOFFITTI
b. 2. 2. 1-demolizione di controzoffith esistenti
B. 2. 2. 2-pozadinuovi controzaffith in carko...
b. 2. 2. 3-dipintura di zoffit
Ere 5. 3-5SMOBILIZZ0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..
M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Durata Lavon
|Jaminid giarno 28.00 36.00 28.00 28.00 28.00
|larminidgiarno Progressiva 200,00 936,00 ae4.00 332,00 920,00




Lavarazione

152 | 153 | 154 [ 155 | 156 [ 157 | 158 [ 159 | 160

161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167

168 | 163 [ 170 [ 171 [172 [ 173 | 174

175 | 176 [ 177 [ 178 [ 173 [ 180 | 181

182 | 183 [ 184 [ 185 | 186 [ 187 [ 185 [ 189

=

m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
4. 3-5SMOBILIEZD

4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...
m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio

El w4 5-1TH CINIAENIER
5. 1-ACCANTIERAMENTO

5. 1. 1-Poza direcinzionesazstodtransennatura
5.1, 2-montagaio di trabattello e/o ponteggio

5. 2-RINFORZ0 CAPRIATE SOTTATETTO

=
|
|
=N g |
Elre 521
m 5 2
EHra 5 2.2
m 52
m 5 2
m 5 2
Era 5. 3-5M0

-POSA ELEMEMTI S CAPRIATE

. 1.1 - poza di nuowi elementi su capriate
-POSA DI WUOWI CONTROSQFFITTI

. 2. 1 - demolizione di controzoffiti esistenti
. 2. 2 - poza di nuovi controzaffitt in carka..
. 2. 3 - dipintura di zoffiti

BILIZZ0

M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..
M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Durata Lavon
Ilarminid giorno
|larminidgiarno Progressiva

28.00
348.00

28.00
976.00

28,00
1.004.00

28,00
1.032.00

28.00
1.060.00

28.00
1.088.00



Lavarazione

190 [ 191 [ 192 [ 193 [ 194 [ 195 | 196 [ 197 [ 192 [ 1939 | 200 | 201 | 202

203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209

210|211 |21z [ 213 | 214 [ 215 | 218

217 | 8| 219 | 220 | 221 [ 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227

m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
= e 4. 3-SMOBILEEZD

4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...

m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
= w9 5-1TH CINIYEMIER
Ewq 5. 1-ACCANTIERAMENTO

5. 1. 1-Poza direcinzionesazstodtransennatura
5.1, 2-montagaio di trabattello e/o ponteggio

B 5. 2-RINFORZ0 CAPRIATE SOTTOTETTO

ErF 5.
|

2
]
Er 5 2.
]
]
]

21
.2

2

L2
L2

2

Era 5. 3-5M0

-POSA ELEMEMTI S CAPRIATE

. 1.1 - poza di nuowi elementi su capriate
-POSA DI WUOWI CONTROSQFFITTI

. 2. 1 - demolizione di controzoffiti esistenti

. 2. 2 - poza di nuovi controzaffitt in carka..

. 2. 3 - dipintura di zoffiti

BILIZZ0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..

M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Diurata Lavar
Ilarminid giorno

|larminidgiarno Progressiva

28.00
1.116.00

36.00
1.152.00

28,00
1.180.00

28,00
1.208.00

28.00
1.236.00




Lavorazione 226 [ 229 | 230 | 231 | 232 [ 233 | 234 [ 235 | 236 | 237 | 235 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 [ 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265
m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
= pu 4. 3-SMOBILIZZO0
4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...

m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
E w9 5-1TH CIMIAEMIER
EFy 5. 1-ACCAMTIERAMENTO
M 5. 1. 1-Pozadirecinzionesasstosranzennatura
M 5. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
E w9 5. 2-RINFORZ0 CaPRIATE SOTTOTETTO
ElrF9 5. 2. 1-POSAELEMEMTISU CARPRIATE
5 2.1.1-pozadnuoy elementi su capriate
Elprg 5. 2. 2-POSADIMNUDY COMTROSOFFITTI
b. 2. 2. 1-demolizione di controzoffith esistenti
B. 2. 2. 2-pozadinuovi controzaffith in carko...
b. 2. 2. 3-dipintura di zoffit
Ere 5. 3-5SMOBILIZZ0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..
M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Diurata Lavar
|Jaminid giarno 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00

|larminidgiarno Progressiva 1.264.00 1.292.00 1.320,00 1.348.00 1.376.00 1.4




Lavarazione

266 | 267 | 268 | 269 | 270 [ 271 | 272

273 | 27a |2 | 276 | 277 | 278 | 273

280 | 281 | 282 | 283 | 204 | 285 | 286

287 | 2a8 | 289 | 290 | 291 [ 292 | 293

294 | 295 | 296 | 297 | 298 [ 293 | 300

301 | 302 | 303

m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
=y 4. 3-5MOBILIZZO
4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...

m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
= w9 5-1TH CINIYEMIER
Ewq 5. 1-ACCANTIERAMENTO

5. 1. 1-Poza direcinzionesazstodtransennatura
5.1, 2-montagaio di trabattello e/o ponteggio

B 5. 2-RINFORZ0 CAPRIATE SOTTOTETTO

ErF 5.
|
=Era 5.

Erw 53

Diurata Lavar
Ilarminid giorno

2.1
5.2
2.
]
]
]

2

L2
L2

2

Sk0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..
M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

|larminidgiarno Progressiva

-POSA ELEMEMTI S CAPRIATE

. 1.1 - poza di nuowi elementi su capriate
-POSA DI WUOWI CONTROSQFFITTI

. 2. 1 - demolizione di controzoffiti esistenti
. 2. 2 - poza di nuovi controzaffitt in carka..
. 2. 3 - dipintura di zoffiti

BILIZZ0

36,00

43,00
1.412.00 1.460.00

28.00
1.488.00

28.00
1.516.00

28,00
1.544.00

28,00
1.572.00




Lavorazione 304 | 305 [ 306 [ 307 | 308 [ 309 | 310 [ 31 |32 [ 33| @4 [ 315 36 | 317 [ 318 | 319 320 321 [ 322 | 323 [ 324 [ 325 (326 [ 327 (328 [ 329 | 330 [ 331 [ 332 [ 333 334 [ 335 | 336 | 337 [ 338 | 339 | 340 | 341

m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
Ery 4. 3-5SMOBILIEZZ0D
4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...
m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
E w9 5-1TH CIMIAEMIER
EFy 5. 1-ACCAMTIERAMENTO
B 5 1. 1-Pozadrecinzione/azzitosransennatura
M 5. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
E w9 5. 2-RINFORZ0 CaPRIATE SOTTOTETTO
ElrF9 5. 2. 1-POSAELEMEMTISU CARPRIATE
5 2.1.1-pozadnuoy elementi su capriate
Elprg 5. 2. 2-POSADIMNUDY COMTROSOFFITTI
b. 2. 2. 1-demolizione di controzoffith esistenti
B. 2. 2. 2-pozadinuovi controzaffith in carko...
b. 2. 2. 3-dipintura di zoffit
Ere 5. 3-5SMOBILIZZ0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..
M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Durata Lavon
|Jaminid giarno 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
|larminidgiarno Progressiva 1.600.,00 1.628.00 1.686.00 1.684.00 1.712.00



Lavorazione 342 | 343 | 344 | 345 | 345 [ 347 | 348 [ 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378

m 4. 2. 2. 3 - dipintura di soffit
=y 4. 3-5MOBILIZZO
4. 3. 1-Smontaggio direcinzionedassitodranzenn...

m 4. 3. 2-szmontaggio di trabattello edo ponteqaio
E w9 5-1TH CIMIAEMIER
EFy 5. 1-ACCAMTIERAMENTO
M 5. 1. 1-Pozadirecinzionesasstosranzennatura
M 5. 1. 2-montaggio ditrabattelo edo ponteggio
E w9 5. 2-RINFORZ0 CaPRIATE SOTTOTETTO
ElrF9 5. 2. 1-POSAELEMEMTISU CARPRIATE
5 2.1.1-pozadnuoy elementi su capriate
Elprg 5. 2. 2-POSADIMNUDY COMTROSOFFITTI
b. 2. 2. 1-demolizione di controzoffith esistenti
B. 2. 2. 2-pozadinuovi controzaffith in carko...
b. 2. 2. 3-dipintura di zoffit
Ere 5. 3-5SMOBILIZZ0
M 5. 3. 1-Smontaggio di recinzioneaszitostranzenn..
M 5. 3. Z-smontaggio di trabattello edo ponteagio

Durata Lavon 3650
|Jaminid giarno 28.00 28.00 28.00 28.00 4.00
|larminidgiarno Progressiva 1.740,00 1.768.00 1.796.00 1.824 028,00



