AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
(Provincia di Venezia)

Piazza Matteottin. 19
30023 Concordia (VE)

COMUNE DI
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Parte P2 |Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Categoria CR |Cronoprogramma delle fasi attuative

I
I
Cod. Allegato / Parte | |
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02 Apr. 2018 M.M. L.L. P.M. Terza emissione

Documento elaborato dal proponente, tutti i diritti sono riservati. E vietata la riproduzione o la cessione non autorizzata anche parziale a terzi




A4

é,g%g

COMUNE DI
CONCORDIA SAGITTARIA

art.183 c.15 del D.Lgs.50/2016

Progetto di fattibilita tecnica ed economica

PARTE 2

Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti

1 |Progettazione definitiva

2 |Approvazione della progettazione definitiva

1° MESE

3 |Progettazione esecutiva

2° MESE

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

9° MESE

10° MESE

11° MESE

12° MESE

4 |Approvazione della progettazione esecutiva

5 |Interventi

6 |Collaudo funzionale delle opere

7 |[Chiusura e pulizia cantiere

Progettazione definitiva e relativa approvazione
Progettazione esecutiva e relativa approvazione
Interventi

Collaudo funzionale delle opere

| Chiusura e pulizia cantiere
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COMUNE DI
CONCORDIA SAGITTARIA

Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti

art.183 c.15 del D.Lgs.50/2016

PARTE 2

Progetto di fattibilita tecnica ed economica

1 |Progettazione definitiva

2 |Approvazione della progettazione definitiva

1° MESE

2° MESE

SISTEMI EDIFICIO-IMPIANTO - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE

7° MESE

8° MESE

9° MESE

10° MESE

11° MESE

12° MESE

3 |Progettazione esecutiva

4 |Approvazione della progettazione esecutiva

5 | CS_01

PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Gabriela

5 | CS_02

SERVIZI SOCIALI - Piazza Matteotti

5 | CS_04

SCUOLA MATERNA - Via Julia, 140

5 | CS_05

SCUOLA MATERNA - Via Bandoquerelle -
Loc. Teson

5 | CS_06

CAMPO SPORTIVO - Via C. Battisti, 31/b -
Loc. Paludetto

5 | cs_07

SCUOLA ELEMENTARE OTTAVIANO
AUGUSTO - Via R. Candiani, 3/5

5 | CS_08

SCUOLA ELEMENTARE MUSIL - Via Musil

5 | CS_09

SCUOLA ELEMENTARE GIOSUE' CARDUCCI
- Via C. Battisti, 31 - Loc. paludetto

5 | CS_10

MUSEO ETNOLOGICO/PALESTRA - Via
Giovane Italia n. 1 - Loc. Cavanella

5 | CS_11

UFFICIO TECNICO COMUNALE - Piazza
Matteotti

5 | CS_12

MUNICIPIO - Via Roma, 55

5 | cS_13

FARMACIA - Piazza Matteotti, 19

5 [ CS_14

UFFICI SEGRETERIA - Piazza Matteotti

5 | CS_15

CINEMA - Via | Maggio, 46

5 | CS_16

MUSEO/BIBLIOTECA - Via | Maggio

5 | cs_17

ASILO NIDO - Via Dei Pozzi Romani, 31

Siram

by () veoua




g};‘j

COMUNE D1
CONCORDIA SAGITTARIA

Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti
art.183 c¢.15 del D.Lgs.50/2016

PARTE 2

Progetto di fattibilita tecnica ed economica

5 | cs_18

STADIO COMUNALE - Via Falconera, 65

1° MESE

SISTEMI EDIFICIO-IMPIANTO - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

2° MESE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE 8° MESE 9° MESE

10° MESE

11° MESE | 12° MESE

5 | cS_19

PROTEZIONE CIVILE - Via Bandoquerelle,
278 - Loc. Teson

5 | CS_20

CENTRO CIVICO - Via Bandoquerelle, 280 -
Loc. Teson

5 | cs 21

CENTRO CIVICO - Via Dei Braccianti, 67 -
Loc. Sindacale

5 | cs_22

SCUOLA ELEMENTARE - Via Villaviera, 97 -
Loc. Sindacale

5 | CS_24

COMANDO POLIZIA LOCALE - Via Roma, 45

5 | CS_25

CENTRO ANZIANI - Via Claudia, 72

Progettazione esecutiva e relativa approvazione

.Progeﬂazione definitiva e relativa approvazione
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Interventi squadra 1
Interventi squadra 2

o

Interventi squadra 3
Interventi squadra 4

-

Interventi squadra 5
Chiusura e pulizia cantiere e collaudo funzionale
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