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ID Nome (9):
240.00
1 Fasidilavoro 240,00
2 ACCANTIERAMENTO 6,00 I —
3 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 2,00 i
4 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 2,00 LS00 - Impresa AAA
5 Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi 2,00
6 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 2,00 200 - Impresa AAA
7 Realizzazione di accesso al cantiere 1,00 =
8 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 1,00 S %00 - Impresa AAA
9 Carico e scarico materiali in cantiere 1,00
10 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 1,00 L.200=Tmpresa AAA
1 Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi =~ 2,00
12 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 2,00
13 Realizzazione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro 1,00
14 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 1,00
15 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere 0,50
16 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 0,50
17 = DEMOLIZIONI 22,00
18 Scollegamento degli impianti esistenti 0,50
19 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 0,50
20 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per 0,50
21 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 0,50 11200 - Impresa AAA
22 Z.03 - ambito C / Via Equilia 0,50 11200 - Impresa AAA
23 Z.04 - ambito D / Via Faitema 0,50 11200 - Impresa AAA
24 Z.05 - ambito E / tratto-via Pordelio 0,50 1,200 - Impresa AAA
25 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 0,50 11200 - Impresa AAA
26 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 0,50
27 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 0,50
28 Demolizione completa del fabbricato 3,00
29 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 3,00 L200 - Impresa AAA
30  Demolizione pavimentazioni esistenti 7,00 P
31 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 5,00 4 200-Impresa AAA
32 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 2,00 200 - Impresa AAA
33 Rimozione cigli stradali 8,00
34 Z.03 - ambito C / Via Equilia 2,00 L300 - Impresa AAA
35 Z.04 - ambito D / Via Faitema 2,00 LS200 - Impresa AAA
36 Z.05 - ambito E / tratto-via Pordelio 2,00 LS200 - Impresa AAA
37 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 2,00
38 Fresatura manto 10,00
39 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 2,00 b
40 Z.03 - ambito C / Via Equilia 2,00
41 Z.04 - ambito D / Via Faitema 2,00
42 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 2,00
43 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 2,00
44 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 2,00
45 = Rimozione di macerie 18,00 —
46 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 5,00 L1900 - Impresa AAA
47 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 2,00 900 - Impresa AAA
48 Z.03 - ambito C / Via Equilia 2,00 LS200 - Impresal AAA
49 Z.04 - ambito D / Via Faitema 2,00 L200 - mpresa AAA
50 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 2,00
51 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 2,00
52 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 2,00
53 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) 15,00
54 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 15,00 e D00 - IMpTESR AR
55 = SCAVI, SBANCAMENTI E RINTERRI 57,00
56 Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area 14,00
57 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 1,00 L1200 - Impresa AAA
58 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 4,00 ASSZ00 - Impresa AAA
59 Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento 5,00
60 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 5,00 700 Impresa AAA
61 Controllo della quota di scavo 0,50
62 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 0,50 1200 - Impresa AAA
63  Delimitazione e protezione degli scavi 1,00 =
64 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 1,00 EE200 - Impresa AA
65 Esecuzione dello scavo di fondazione 3,00
66 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 3,00 L1260 - Impresa AAA
67  Trasporto del materiale di risulta degli scavi 14,00 —
68 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 14,00 e 00 - Impresa AAA
69  Rinterro con macchine operatrici 2,00 ——
70 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 2,00 x 300 - Impresa AAA
71 CEMENTI E ACCIAI 41,00
72 Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelliin. 15,00
73 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 15,00 ANEEIINIIINNNNNNEIININNNNININNINNNNG05 - Impresa Fr
74 Allestimento e posa dell'armatura 10,00
75 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 10,00 RIS 505 - Impresa FFF
76 Getto con autobetoniera e autopompa 16,00
77 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 16,00 e L
78  Realizzazione di soletta armata. 10,00 P N S
79 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 10,00 AR SSNNNNS - Impresp FFF
80  Vibrazione del getto 10,00 ;= aR)Bpzpo
81 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 10,00 AN NNNN\205 - Impresp FFF
82 SOLAI 11,00
83 Posa lastre predalles 5,00
84 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 5,00 U 906 - Impresa FFF
85 Allestimento e posa dell'armatura integrativa e degli elementi di 5,00
86 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 5,00 NS 906 - Impresa FFF
87 Getto con autobetoniera e autopompa 1,00 \%
88 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00 205 - Impresa FFF
89  Vibrazione del getto 1,00 T
90 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00 405 - Impresa FFF
91 FOGNATURE 60,00
92 Scavo e ritombamento 24,00 L S |
93 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 7,00 00 Impresa AAA
94 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 7,00 — 700 Impresa AAA
95 Z.03 - ambito C / Via Equilia 4,00 L300 - Impresa AAA
96 Z.04 - ambito D / Via Faitema 2,00 LS00 - mpresa AAA
97 Z.05 - ambito E / tratto-via Pordelio 2,00 L300 - Impresa AAA
08 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 2,00 LS200 - Impresa AAA
99 Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC 52,00
100 701 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 29,00 TIrIIrmrmrrrrrsrrrrrrererrerrere e s Y 00 - rmpresa AAA
101 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 12,00 e 00 Improsa ARA
102 Z.03 - ambito C / Via Equilia 3,00 L 200 - Impresa AAA
103 Z.04 - ambito D / Via Faitema 3,00 LS 200 - Impresa AAA
104 Z.05 - ambito E / tratto-via Pordelio 2,00 L300 - Impresa AAA
105 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 3,00 LS00 - Impresa AAA
106 Getto di cls per calottature 52,00 L e A A
107 701 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 29,00 rIM,M,Ihr,rhre e U U e srnsrnssssssss Y00 - rmpresa AAA
108 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 12,00 200 - Impresa AAA
109 Z.03 - ambito C/Via Equilia 3,00 P00 Impresa AdA
110 Z.04 - ambito D / Via Faitema 3,00 L 200 - Impresa AAA
111 Z.05 - ambito E / tratto-via Pordelio 2,00 SIS0 - frpresa Ay
112 Z.07 - ambito G/ Intersezione via Fausta - via Faitema 3,00 200 - Impresa AAA
113 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 24,00
114 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 2,00 00 - Jmpresa AAA
115 Z.03 - ambito C / Via Equilia 3,00 TEIThm - impresa ana
116 Z.04 - ambito D / Via Faitema 1,00 200 - Impresa AAA
117 OPERE STRADALI 92,00
118  STRADE 49,00
119 Realizzazione sottofondi 26,00
120 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 5,00 SIS0 - mpresa Ad
121 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 8,00 SN0 - Impresa A
122 Z.03 - ambito C / Via Equilia 5,00 PSS - mpresa
123 Z.04 - ambito D / Via Faitema 5,00
124 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
125 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
126 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 1,00
127 Posa cordonate, sigillature e stilature giunti; eventuali 30,00
128 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 8,00 SIS0 - Impresa A
129 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoll 5,00 P 00 mpresa
130 Z.03 - ambito C / Via Equilia 5,00 A
131 Z.04 - ambito D / Via Faitema 10,00
132 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
133 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
134 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 7,00
135 Stesa del materiale e formazione strati 22,00
136 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 5,00 SIS0 - Impresa
137 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoll 5,00 S
138 Z.03 - ambito C / Via Equilia 3,00
139 Z.04 - ambito D / Via Faitema 7,00
140 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
141 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
142 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 7,00
143 Compattazione per strati 30,00
144 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 30,00 ) B B B A
145 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoll 30,00 A B B B B R
146 Z.03 - ambito C / Via Equilia 10,00 PSSR0 - mpresa A
147 Z.04 - ambito D / Via Faitema 11,00 R B B
148 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 11,00
149 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 3,00
150 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 3,00
151 Riporto in quota di chiusini e caditoie 14,00
152 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 3,00
153 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 1,00
154 Z.03 - ambito C / Via Equilia 3,00
155 Z.04 - ambito D / Via Faitema 3,00
156 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
157 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
158 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 2,00
159 Spargimento catramina 9,00
160 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 2,00
161 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 2,00
162 Z.03 - ambito C / Via Equilia 1,00
163 Z.04 - ambito D / Via Faitema 1,00
164 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
165 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
166 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 1,00
167 Stesa binder e manto con vibrofinitrice 9,00
168 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 2,00
169 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 2,00
170 Z.03 - ambito C / Via Equilia 1,00
171 Z.04 - ambito D / Via Faitema 1,00
172 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
173 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
174 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 1,00
175 Rullatura binder con rullo metallico 10,00
176 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 2,00
177 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 2,00
178 Z.03 - ambito C / Via Equilia 1,00
179 Z.04 - ambito D / Via Faitema 1,00
180 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
181 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
182 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 1,00
184 Posa cordonate, sigillature e stilature giunti; eventuali 43,00
185 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 9,00 IS0 - Impresa A
186 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 19,00
187 Z.03 - ambito C / Via Equilia 5,00
188 Z.04 - ambito D / Via Faitema 4,00
189 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 3,00
190 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 3,00
191 Movimentazione € posa dello strato in geotessile 4,00 _
192 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoll 4,00 SSSSSSSSIS00 - Impresa
193 Formazione fondo stradale 9,00 NN
194 Z.01 - ambito A/ Piazza S.M. Elisabetta 6,00 SIS
195 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 3,00
196 Stesura stabilizzato e compattatura 27,00
197 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 6,00
198 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 4,00
199 Spargimento catramina 6,00
200 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00
201 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 1,00
202 Z.03 - ambito C / Via Equilia 1,00
203 Z.04 - ambito D / Via Faitema 1,00
204 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
205 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 1,00
206 Stesa binder e manto con vibrofinitrice 21,00
207 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 6,00
208 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 3,00
209 Z.03 - ambito C / Via Equilia 3,00
210 Z.04 - ambito D / Via Faitema 3,00
211 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 3,00
212 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 3,00
213 Rullatura binder con rullo metallico 21,00
214 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 6,00
215 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 3,00
216 Z.03 - ambito C / Via Equilia 3,00
217 Z.04 - ambito D / Via Faitema 3,00
218 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 3,00
219 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 3,00
220 Dipintura del manto di usura 17,00
221 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 17,00
222 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 2,00
223 Z.03 - ambito C / Via Equilia 4,00
224 Z.04 - ambito D / Via Faitema 4,00
225 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 4,00
226 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 3,00
227  PERCORSI PEDONALI - MARCIAPIEDI 54,00
228 Posa cordonate, sigillature e stilature giunti; eventuali 40,00
229 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 10,00
230 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 12,00
231 Z.03 - ambito C / Via Equilia 9,00
232 Z.04 - ambito D / Via Faitema 5,00
233 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 2,00
234 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 2,00
235 Realizzazione di soletta armata con finitura tipo Seminato 44,00
236 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 12,00
237 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 18,00
238 Z.03 - ambito C / Via Equilia 5,00
239 Z.04 - ambito D / Via Faitema 4,00
240 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 4,00
241 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 1,00
242 PAVIMENTAZIONI 31,00
243 PIETRAARCHITE 31,00
244 Installazione di silos cemento e centrale di betonaggio 1,00
245 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00
246 Posa di pietra naturale (ARCHITE) su strato di allettamento o in 30,00
247 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 30,00
248  MASSELLI AUTOBLOCCANTI 4,00
249 Posa di masselli in cls autobloccanti su fondo in sabbia 4,00
250 Z.03 - ambito C / Via Equilia 4,00
251 OPERE FABBRILI 4,00
252  Sollevamento carpenteria leggera e pesante 4,00
253 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
254 Scarico e posizionamento carpenteria pesante 4,00
255 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
256  Posa di parapetti metallici 4,00
257 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
258  Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni 4,00
259 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
260 OPERE D'ARTE 8,00
261  Smontaggio e posa di elementi in pietra naturale a seccoe/losu = 4,00
262 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
263  Pulizia / Bocciardatura delle superfici in pietra naturale (eseguita 4,00
264 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
265  Smontaggio € montaggio di inferriate esterni. 4,00
266 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
267 SEGNALETICA STRADALE 44,00
268  Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere per deviazioni; 36,50
269 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 0,50
270 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 0,50
271 Z.03 - ambito C / Via Equilia 0,50
272 Z.04 - ambito D / Via Faitema 0,50
273 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 0,50
274 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 0,50
275 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 0,50
276  Realizzazione di segnaletica orizzontale 43,00
277 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 7,00
278 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 7,00
279 Z.03 - ambito C / Via Equilia 9,00
280 Z.04 - ambito D / Via Faitema 8,00
281 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 3,00
282 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 2,00
283 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 7,00
284 Installazione di segnaletica stradale verticale 35,00
285 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 7,00
286 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 9,00
287 Z.03 - ambito C / Via Equilia 3,00
288 Z.04 - ambito D / Via Faitema 3,00
289 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 2,00
290 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 7,00
291 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 4,00
292  Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di 1,00
293 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00
294 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 1,00
295 Z.03 - ambito C / Via Equilia 1,00
296 Z.04 - ambito D / Via Faitema 1,00
297 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
298 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
299 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 1,00
300 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 70,00
301 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti 1,00
302 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00
303  Movimentazione e collocazione in opera di corrugati € pozzett 15,00
304 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 8,00
305 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 6,00
306 Z.03 - ambito C / Via Equilia 5,00
307 Z.04 - ambito D / Via Faitema 4,00
308 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 4,00
309 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 4,00
310 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 4,00
311 Installazione di pali tronco-conici e corpi illuminanti. 22,00
312 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 3,00
313 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 6,00
314 Z.03 - ambito C / Via Equilia 6,00
315 Z.04 - ambito D / Via Faitema 3,00
316 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 3,00
317 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 3,00
318 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 2,00
319 Inserimento fili 11,00
320 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 7,00
321 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 10,00
322 Z.03 - ambito C / Via Equilia 8,00
323 Z.04 - ambito D / Via Faitema 8,00
324 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 5,00
325 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 2,00
326 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 4,00
327  Collaudo impianto elettrico 4,00
328 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
329 OPERE VERDE E ARREDO URBANO 33,00
330  Taglio e rimozione di alberi e cespugli 10,00
331 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 10,00
332  Scavo e rinterro 14,00
333 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 10,00
334 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 4,00
335  Posa pozzetti in resina e rete irrigazione. 4,00
336 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
337 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 4,00
338  Preparazione terreno 4,00
339 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 4,00
340 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 4,00
341 Messa a dimora piante 9,00
342 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 3,00
343 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 9,00
344 Inerbimento con semina manuale e battitura o rinterro manuale 15,00
345 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 15,00
346 SMOBILIZZO CANTIERE 10,00
347  Rimozione di silos cemento e centrale di betonaggio 1,00
348 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00
349  Rimozione di tettoie di protezione di posti fissi di lavoro 1,00
350 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 1,00
351 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) 2,00
352 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00
353 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 1,00
354 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 1,00
355  Smantellamento dell'accesso al cantiere 1,00
356 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 1,00
357 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 1,00
358 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 1,00
359  Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di 8,00
360 Z.01 - ambito A / Piazza S.M. Elisabetta 2,00
361 Z.02 - ambito B / Parco G.Pascoli 1,00
362 Z.03 - ambito C / Via Equilia 1,00
363 Z.04 - ambito D / Via Faitema 1,00
364 Z.05 - ambito E / tratto-via Pdrdelio 1,00
365 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 1,00
366 Z.07 - ambito G / Intersezione via Fausta - via Faitema 1,00
367 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 1,00
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (ai. xv§ 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)
Zona Rischio
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4 7.04 - ambito D / Via Faitema 4 6 6 6 6 4 4 5 5 5 3 4 4 4 6 6
5 Z.05 - ambito E / tratto-via Pordelio 4 6 6 4 4 5 5
6 Z.06 - ambito F / tratto-via del Casson 4 4 4
7 Z.07 - ambito G/ Intersezione via Fausta - via Faitema 2 2 4 4 5 5 5
8 Z.08 - Area stoccaggio/deposito MARE BLU 4 8 8 8 6 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4
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