
ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine

1

2 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE 
Q1‐Q2‐Q3Q4

16 g lun 04/09/17 lun 25/09/17

3 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI UICE 
Q5‐Q6‐Q7‐Q8‐Q9‐Q10

16 g mar 
26/09/17

mar 
17/10/17

4 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA Q21 A 
Q26

22 g mer 
18/10/17

gio 16/11/17

5 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA QA11 A
Q20

20 g ven 
17/11/17

gio 14/12/17

6 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA Q29 A 
Q Q39

30 g ven 
15/12/17

gio 25/01/18

7 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA Q103 A
Q138

10 g ven 
26/01/18

gio 08/02/18

8 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA Q47 A 
Q61 

18 g lun 04/09/17 mer 
27/09/17

9 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA Q84 A 
Q103

20 g gio 28/09/17 mer 
25/10/17

10 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA Q40 A 
Q 46

20 g gio 26/10/17 mer 
22/11/17

11 EFFICIENTAMENTO 
PIUNTI LUCE DA Q 62 A
Q 65

18 g gio 23/11/17 lun 18/12/17

12 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA Q65 A 
Q74

18 g mar 
19/12/17

gio 11/01/18

13 EFFICIENTAMENTO 
PUNTI LUCE DA Q75 A 
Q84

15 g ven 
12/01/18

gio 01/02/18

14 ESECUZIONE OPERE 
CIVILI NUOVI IMPIANTI

30 g lun 04/09/17 ven 
13/10/17

15 POSA CAVI E NUOVI 
PUNTI LUCE

20 g lun 16/10/17 ven 
10/11/17

16 MESSA IN SERVIZIO 
IMPIANTI 
CONTROLLATI

10 g gio 01/02/18 mer 
14/02/18
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