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1 Allestimento cantiere e mappatura del sito

2 Demolizioni e scavi

3 Opere di fondazione in cemento armato

4 Strutture prefabbricate

5 Strutture in acciaio

6 Impermeabilizzazioni e lattonerie

7 Murature e isolamenti verticali

8 Rivestimento facciate con cappotto

9 Massetti e isolamenti

10 Pavimenti e rivestimenti

11 Controsofitti

12 Opere in ferro

13 Impianti elettrici

14 Impianti termici e trattamento aria

15 Impianto idrico sanitario

16 Serramenti esterni

17 Serramenti interni

18 Sistemazione esterne

19 Pulizie finali e sgombero cantiere

ID ATTIVITA'

totale: 540 giorni

1 anno 7 mesi


