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(art. 43 d.P.R.. 5 ottobre 2010, n. 207)

Euro
Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 2.480.000,00 | +IVA 10%
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 40.000,00 | +IVA 10%
Totale appalto 2.520.000,00 | +IVA 10%
| Somme a disposizione dell’'amministrazione | 480.000,00 |
| Totale progetto | 3.000.000,00 |
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Natura e oggetto dell’appalto — Definizione tecnica ed economica

1.

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzazione
a corpo e a misura dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola “G. Rodari”..

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e nell’'offerta presentata dal
concorrente con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di
avere completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel seguente appalto ammonta a € 3.000.000,00, dei quali
€2.520.000,00 corrispondono all'importo dei lavori posti a base di gara, definito come segue:

1) Lavori a corpo €1.506.443,32 59,78%
2) Lavori a misura €1.013.556,68 40.22%
TOTALE IMPORTO (a base d’asta) €2.520.000,00 100,00%

L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punti 1 e 2, sommato all’importo degli oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere pari ad € 40.000,00 e non soggetto a ribasso ai sensi dell'articolo 100, commi 1 e 5,
primo periodo, del decreto legislativo n 81 del 2008.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue salvo piu precise indicazioni di
dettaglio che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

e Realizzazione di nuova palestra delle dimensioni di m. 21,25 x 43,50 con relativi locali di servizio
(spogliatoi):
— fondazioni costituita da pali e travi di collegamento
— pilastri e travi prefabbricati (c.a.p.);
— pareti esterne di rivestimento in pannelli prefabbricati di calcestruzzo armato;
— scatolari e tegoli prefabbricati di calcestruzzo armato per gli spogliatoi e per 'atrio e i depositi.
— Contro pareti laterali interne in cartongesso;
— tribuna in calcestruzzo per il pubblico con capienza di 489 spettatori, piu 4 spazi per la collocazione di
sedia a rotelle
— pavimento in parquet di tavole multistrato prefabbricate preverniciate (con vernici di classe 1) con
orditura in pino resinoso, strato intermedio in multistrato, strato di calpestio in essenza di rovere;
— pareti vetrate con serramenti in alluminio e vetri antisfondamento sia interni che esterni
e Realizzazione di quattro spogliatoi per atleti (di cui 2 al grezzo) e due spogliatoi per istruttori/arbitri, di
un’infermeria, di un atrio spettatori con doppi servizi suddivisi per sesso, di un locale ad uso ufficio
amministrativo di un locale tecnico e di quattro locali deposito attrezzi;
e Realizzazione di impianto idrico sanitario comprensivo di fornitura di accessori, rubinetterie, sanitari e
quant’altro necessario;
e Realizzazione di impianto termico centralizzato con generatore di calore ad acqua calda centralizzato
alimentato a metano;
e Realizzazione di impianto di scarico con tubi in polietilene a bassa pressione, griglie, pilette, pezzi speciali,
collegamenti agli apparecchi e quant’altro necessario;
e Realizzazione di impianto di ventilazione per garantire adeguati rapporti di ricambi d’aria;
o Realizzazione di impianto elettrico nel rispetto della normativa di cui al D.M. 37/08.
e Adempimenti relativi al piano di sicurezza come previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 43, comma 6 del D.P.R. 207 del 2010

La procedura di gara sara del tipo aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del del d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50.

La lista delle quantita relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci
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riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico
estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente € tenuto ad integrare o ridurre le
guantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene mancanti, rispetto a
guanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che € previsto
facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilita, da una dichiarazione di presa d‘atto che l'indicazione delle voci e delle
guantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso I'applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile

3.. Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsto a
misura negli atti progettuali e nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per 'esecuzione dell’appalto” (di
seguito denominata semplicemente ‘“lista”), in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di
contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le condizioni previste dal
presente capitolato speciale.

4. Per i lavori, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede
di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

5. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono
per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.106 del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

6. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo
2, comma 1, punto 3, costituiscono vincolo negoziale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Aisensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207/2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella seguenti categorie:

Categoria prevalente (d.P.R. 207/2010) Importo Perc. sul
totale

Edifici civili e industriali - Categoria OG1- Classifica lll
(Incidenza presunta manodopera 40,00%)

Lavori edili €621.257,07| 24,65 %
2. Aisensi degli articoli 105, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da
quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro
sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente
capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

A) lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo a base di
gara ovvero a euro 150.000.. Esse possono essere realizzate per intero da imprese subappaltatrici in possesso
delle relative qualificazioni qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. Esse sono
scorporabili.

Categorie scorporabili Importo Perc. sul
totale

1) Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Categoria OS6 classifica Il

(Incidenza presunta manodopera 15,00%)

Serramenti interni ed esterni, pavimenti e rivestimenti, opere di lattoniere e
fabbrro € 345.500,24 13,71 %
2) Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Categoria OS7 classifica |

(Incidenza presunta manodopera 30,00%)
Cartongesso, controsoffitti,e cappotto, intonaci e dipinture € 262.536,39 | 10,42 %

B lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica (superspecialistiche) di importo superiore al 10% dell'importo a base di gara ovvero a euro
150.000 Le opere relative a tali categorie_possono essere realizzate dall’appaltatore solo se provvisto dei
requisiti di qualificazione relativi o essere realizzate per intero da imprese subappaltatrici fino a un massimo del
30% purche in possesso delle relative qualificazioni qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di
offerta. L’eventuale subappalto, non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Per tali opere non e'
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ammesso l'avvalimento. Il limite di cui al presente comma non €' computato ai fini del raggiungimento del limite
di cui all'articolo 105, comma 2 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50

Categorie superspecialistiche Importo Perc. sul
totale

3) Strutture prefabbricate in cemento armato
Categoria OS13 classifica ll

(Incidenza presunta manodopera 10,00%)
Pilastri travi solai pareti in cemento armato prefabbricato €607.527,74| 2411 %
4) Impianti tecnologici

Categoria OG11 classifica Il

(Incidenza presunta manodopera 30,00%)

Impianto idrico sanitario, di riscaldamento, antincendio, di ventilazione ed
elettrico € 473.795,08 18,80 %
5) Opere strutturali speciali
Categoria 0S21 classifica |
Pali di fondazione € 209.383,48 8.31

Totale lavorazioni € 2.520.000,00 100%

Art. 5 Criteri di valutazione delle offerte in fase di gara

Ai sensi dell’art. 95 del d. Igs. 18 aprile 2016 n. 50 l'offerta economicamente piu vantaggiosa sara valutata da una
commissione giudicatrice sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate che risultino in possesso dei
requisiti di cui al bando di gara, mediante I'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzioni dei punteggi
indicati nella tabella di seguito riportata,.

A) TABELLA: PUNTEGGIO PER VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA Punteggio

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

i CRITERIO ij SUB-CRITERIO Wij | Wi

11 PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA FINITURA E 10
) ALL’ESTETICA

12 PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA QUALITA DEI 20
) COMPONENTI, MATERIALI E STRUTTURE

PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA QUALITA DEGLI

1 PREGIO TECNICO 13 IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO 20 70
PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLE SOLUZIONI E Al
14 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI PASSAGGI DEGLI IMPIANTI E 10

SIGILLATURA DEI LUCERNARI IN COPERTURA
ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE, ESPERIENZA DEL PERSONALE

15 UTILIZZATO NELL’APPALTO 10
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
21 INCREMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI GARANZIA PREVISTI 5
’ PER GLI APPARECCHI ILLUMINANTI A LED
PREGIO ESTENSIONE
2 GARANZIE 10
22 INCREMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI GARANZIA PREVISTI 5
’ PER LE MACCHINE DI VENTILAZIONE MECCANICA
B) TABELLA: PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
3 PREGIO ECONOMICO 5.1 IMPORTO OFFERTO PER | LAVORI 20 20

| criteri di valutazionie dei sub requisiti indicati nella tabella di cui sopra sono integrati in apposito elaborato.
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Art. 6 Punteggio Offerta Tecnica e Offerta Economica

Il punteggio massimo attribuibile, alla parte tecnica, sara di 80 punti su 100, da attribuire secondo i valori ponderali
indicati a fianco di ciascuno dei sub-criteri individuati nella tabella riportata all’art.5 del presente capitolato speciale
d’appalto.

La parte tecnica € suddivisa in 3 criteri di valutazione a loro volta suddivisi in sub-criteri specifici di valutazione.

Le ditte dovranno formulare la propria offerta tecnica garantendo almeno le caratteristiche tecniche, qualitative e
prestazionali previste nel progetto esecutivo e nel presente capitolato speciale d’appalto.

Nell'offerta, le ditte partecipanti, dovranno evidenziare e dettagliare in maniera chiara le caratteristiche tecniche,
qualitative e prestazionali ritenute migliori che intendono proporre, raffrontandole alle descrizioni minime indicate
nel capitolato speciale d’appalto e progetto esecutivo e dovranno creare un quadro comparativo di raffronto
riportando i dati minimi previsti che evidenzino le eventuali proposte o caratteristiche tecniche migliorative.

A) Il punteggio dell offerta tecnica risultera dalla sommatoria dei punti calcolati per ciascun sub-criterio con
I'applicazione della seguente formula:

Wij x V(a)ij
Dove:
Wij = peso o Punteggio attribuito al sub-criterio (ij) indicato nella tabella sopra riportata
V(a)ij = coefficiente delle prestazioni dell’'offerta (a) rispetto al Sub-criterio (ij) variabile tra zero e uno;

| coefficienti V(a)ij sono determinati:

A1) Per quanto riguarda i sub-criterio (ij) 1.1 - 1.2 - 1.3 -1.4 - 1.5 - attraverso la seguente formula:
V(a)ij = Pd(ij) / Pdmax(ij)

Dove:

Pd(ij) = € la media aritmetica (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei coefficienti attribuiti discrezionalmente
da ogni commissario e variabili tra zero e uno, rispetto al sub-criterio (ij);

Pdmax(ij) = & il piu alto tra tutti i Pd(ij), rispetto al sub-criterio (ij);

Tabella Coefficienti attribuiti discrezionalmente da ogni commissario, applicati ad ogni Sub-criterio (ij):

- qualita e completezza ottime coefficiente 1,00
- qualita e completezza distinte coefficiente 0,90
- qualita e completezza buone coefficiente 0,80
- qualita e completezza discrete coefficiente 0,70
- qualita e completezza sufficienti coefficiente 0,60
- qualita e completezza mediocri coefficiente 0,50
- qualita e completezza scarse coefficiente 0,40
- qualita e completezza insufficienti coefficiente 0,20

- qualita e completezza non presenti e/o non valutabili coefficiente 0,00

Qualora il coefficiente Pd(ij) riferito al sub-criterio ij risulti essere uguale o minore a 0,40 la ditta dovra
realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara poiché I'offerta tecnica presentata
dalla ditta stessa in tal caso non é considerata migliorativa.

A2) Per quanto riguarda i Sub_Reaquisiti (ij) 2.1 il coefficiente V(a)ij sara cosi determinato:

- garanziaanni 2+ 3 5
- garanzia anni 2+ 1 2,5
- garanzia anni 2 0.00
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A3) Per quanto riguarda i Sub_Reaquisiti (ij) 2.2 il coefficiente V(a)ij sara cosi determinato:

garanzia anni 2 + 3 5
garanzia anni 2+ 1 2,5
garanzia anni 2 0.00

B) Il punteggio dell’'offerta economica del concorrente iesimo, risultera dall’applicazione della seguente
formula

Vi=(

)0(

Rmax

dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo

Rmax = ribasso dell’'offerta pit conveniente

a = coefficiente pari a 0,5

1.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale;
c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;
d) lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del d. Igs n. 81 del 2008;
f) il crono programma di cui all’articolo 40 del d.P.R 207 del 2010.
g) le polizze di garanzia

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive mm.ii..

- il regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, e successive mm.ii., per quanto
applicabile ;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

-le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia

limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della

definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto,

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta

tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore anche
in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture

e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;
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- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla
tipologia di intervento e alle caratteristiche del luogo e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che
si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il
piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle
proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto
rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o
particolari indennita;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive

devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento

elo integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto. Tali progetti vanno poi allegati alla
documentazione di collaudo.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del d.lgs. .18 aprile 2016 n. 50
. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento del’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 48 del .Igs. 18 aprile 2016 n.
50.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora 'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacitd o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali di esecuzione per i materiali, i componenti e i sistemi

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

L'impresa provvedera a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero
necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei
materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario alla
esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
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2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto;; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, 'aggiudicatario
€ escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) La documentazione di avvenuta denuncia inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici.

b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative applicato
ai lavoratori dipendenti.

c) Elenco delle maestranze impiegate con lindicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve
essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore le
informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente comunicata.

d) Copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.

5. Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le disposizioni sulla
consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si
applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati come da relazione allegata al crono programma e del
tempo necessario per la “maturazione” delle opere realizzate (calcestruzzo, collanti, vernici ecc).

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione
Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie allinizio di
forniture e di lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Nei casi previsti dall’art. 107, del d. Igs. 18 aprile 2016 n. 50, il rup o il direttore dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione
dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture,
se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. | verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori,
controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci
entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento
o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. |l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del

procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
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rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’'art. 107 del d. Igs. 18 aprile 2016 n. 50
Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

. a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 %o (uno per

mille) del’'ammontare netto contrattuale.

b) per i lavori dove & prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate e autonome, nel caso di

ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi

importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 12, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 16;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora

I'appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all’articolo 16.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata al'importo dei lavori ancora da eseguire; la

penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati

per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10% (dieci per

cento) dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione 'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dellart. 43 d.P.R. 207/2010, l'appaltatore predispone e

consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in base a quanto contenuto

nell’offerta tecnica presentata in fase di gara.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societda o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del d. Igs n. 81 del 2008 e s.mm.ii.

Art. 17 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, e altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie
esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, ai sensi degli art. 108 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dellappaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto ai pagamenti previsti dal c. 5 art. 108 del d.Igs. 18
aprile 2016 n. 50.

Art. 19 - Anticipazione

Ai sensi del c. 18 dell'articolo 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, allappaltatore & dovuta I'anticipazione pari al
20% sul valore stimato dell'appalto corrispondente all'importo contrattuale

La stazione appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di accertamento dell’effettivo inizio
dei lavori effettuata dal direttore lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori

Il beneficiario decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione vigenti.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

| pagamenti in acconto avverranno per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27del presente
c.s.a., al netto del ribasso d’asta e della ritenute di cui al comma 2, raggiungeranno, un importo non inferiore
a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sul’importo netto progressivo
dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il responsabile del procedimento emette, entro 15 giorni dal
ricevimento di detta contabilita e comunque non prima dell’acquisizione del “Documento Unico di Regolarita
Contributiva” per I'appaltatore ed eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento, il quale deve recare la
dicitura: “lavori a tutto il ............ ” con l'indicazione della data.

. I rilascio del certificato di pagamento da titolo allimpresa per I'emissione della fattura in acconto, la ditta potra
presentare debita fattura a richiesta del pagamento per il lavoro svolto nelle forme previste dalle vigenti leggi e
dovra obbligatoriamente riportare il codice IPA (codice univoco ufficio) del comune di Jesolo “CP2YBJ

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. | costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con I'emissione degli stati di avanzamento
e per quote proporzionali agli stessi.

. | pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% dell'importo
di contratto. L'ultimo pagamento in acconto sara effettuato dopo la fine lavori accertata con certificato di
ultimazione redatto dal direttore lavori a condizione che siano stati assolti dall’appaltatore gli obblighi previsti dal
comm1 lett. r) dell’art. 49 e dal comma 3 dell’art. 50 del presente c.s.a (rilascio dichiarazione di conformita e
degli elaborati as built).
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L'ultimo pagamento in acconto potra avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente
comma 1.

Art. 21 - Conto finale

Il conto finale dei lavori & redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione. Col conto finale € accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’approvazione
del collaudo tecnico amministrativo.

I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. |l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione
al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 30 giorni
dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione da titolo all'impresa
per 'emissione della fattura a saldo

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi del c. 6 dell’art. 103, , del d.Igs.
50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Le garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del d.m.. 12/03/2004, n. 123. L’importo
assicurato deve essere pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Revisione prezzi

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile,

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
. B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del c. 13 dell’art. 106 del d. Igs. 50/2016 e della legge 21 febbraio

1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 24 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per 'esecuzione dell’appalto.

Art. 25 - Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo €& effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu® essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
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o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell'arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo €& effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato
speciale.

. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini contrattuali, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.
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Art. 26 — Oneri per la sicurezza

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza & effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento
rapportati allimporto contrattuale.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

Art. 28 - Garanzia per la partecipazione alla procedura

Ai sensi c. 1 dell'articolo 93, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori & corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base
d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Igs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero competente e conforme
allo schema tipo 1.1 del D.M. 12.03.04 n. 123, o versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale. Tale
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

La garanzia deve sottostare a tutte le disposizioni previste dall’art. 93 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 ed essere
accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare
la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 31.

Art. 29 - Garanzia fidejussoria definitiva

Ai sensi comma 1dell’articolo 103, , del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50, & richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata nel
limite massimo dell' 80% a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante
stati d'avanzamento lavori pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione & svincolata all'80% in proporzione allimporto di detti
stati di avanzamento Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o
copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo,
pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve sottostare a tutte le disposizioni previste da detto art. 103

Art. 30 — Riduzione delle garanzie

. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 28 & ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo
93, comma 7 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50

. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 & ridotto al 50 per cento per I'appaltatore in possesso
delle medesime certificazioni di cui comma 1.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui
al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione & applicabile ai soli operatori economici certificati
per la quota parte ad essi riferibile.

Art. 31 - Assicurazione a carico dell’impresa

Ai sensi del c. 7 dell'articolo 103, , del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 I'appaltatore & obbligato almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare alla s.a. una polizza assicurativa conforme allo
Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, cosi quantificate:

Partita 1 - Opere - pari allimporto di contratto
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Partita 2 - Opere preesistenti - per €. 1.000.000,00 (unmilione/00)
Partita 3 - Demolizione e sgombero - per €. 1.000.000,00 (unmilione/00)
La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
minima assicurata pari 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 'appaltatore sia un'associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 48 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 32 - Varianti

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid l'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o0 in meno con 'osservanza delle pre-
scrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50

. In caso di modifiche nonché varianti per lavori supplementari di cui alla lett. b) comma 2 dell’art. 106 del d. Igs.
50/2016, attuabili nel limite dell'importo del ribasso offerto dall’appaltatore, viene redatto un progetto esecutivo
dei lavori supplementari, sulla base degli stessi patti e condizioni e con prezzi valutati riferendosi ai prezzi del
contratto. In caso I'importo dei lavori fosse superiore ad € 40.000,00 si procedera alla stipulazione del contratto
aggiuntivo dei lavori supplementari.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

. Salvo il caso di cui al comma 4, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedano il 15 per cento dell’importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato
anche I'appaltatore originario.

. In tal caso ai sensi del comma 2 dell’art. 109 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 la risoluzione del contratto comporta
il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dellimporto del contratto originario.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Gli eventuali nuovi prezzi sono determinati mediante I'applicazione dei prezzi predisposti dalla regione Veneto,
delllelenco prezzi contrattuale e dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per I’esecuzione
dell’appalto-

. Qualora tra i prezzi di cui al punto precedente; non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del
d.P.R. n. 2017 del 2010.

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
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Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore € obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 d. Igs. n. 81 del 2008 e
ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.. n. 136 del 2010, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma
1, lettera u), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche
la data di assunzione e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la
tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1, lettera c), del citato d. Igs. n. 81 del 2008 deve contenere
anche l'indicazione del committente.

Art. 37 — Piani di sicurezza

Per cantieri di entita e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, d. Igs. n. 81 del 2008 e s.mm.ii. I'appaltatore &
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai
sensi del medesimo decreto legislativo;

L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli

specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il

piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo

incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. L’appaltatore € obbligato ad osservare

scrupolosamente e senza riserve o eccezioni gli eventuali aggiornamenti o integrazioni del piano di sicurezza e

di coordinamento eventualmente predisposto dal coordinatore della sicurezza nel corso dei lavori ai sensi del

combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e

ss.mm.ii.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate

di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le

decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3,

lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a

seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza

sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non
trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano.

Art. 38 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli I'articolo 19, 28 e 29 comma 3, e gli adempimenti di cui
allarticolo 26, commi da 1 a 7del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri di entita e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, Decreto Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
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di cui al precedente articolo 39, previsto dagli articoli 91, comma 1, lettera a) e 100 del Decreto Legislativo n.
81 del 2008 e s.m.i.

Art. 39 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n.
81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95,96 e
97 e all'allegato XlII del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e
92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 40 - Subappalto

L’appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto; € ammesso il subappalto delle opere o
dei lavori indicati dall’appaltatore all’ atto dell’offerta fino alla quota del 30% dellimporto complessivo del
contratto di appalto.

Per quanto riguarda le categorie superspecialistiche il subappalto non puo superare il trenta per cento dell'importo
delle opere e tale, percentuale non e' computata ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105,
comma 2 del Codice.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
condizioni previste dall’art. 105 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50

| tempi minimi previsti per il rilascio dell’autorizzazione sono 30 giorni dalla data di presentazione della domanda
correttamente redatta, mentre i massimi sono pari a 45 giorni dalla medesima data. | tempi possono essere
interrotti 1 sola volta per richiesta di documentazione mancante.

Art. 41 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 40.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autoritd Giudiziaria ai sensi del Decreto Legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

4. Ai sensi del c. 14 dell’'art. 105 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 I'appaltatore deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessiprezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, conribasso non superiore al venti per
cento

Art. 42 — Pagamento dei subappaltatori

1. Fatti salvi i casi previsti dal commi 5 e 6 dell'art. 30 e dal comma 13 dell’art. 105 del d.Igs. 18 aprile 2016 n.
50 la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore
€ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. La Stazione Appaltante non procedera al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione
definitiva se I'appaltatore non avra ottemperato all’'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 43 — Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli
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siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici
giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. La quantificazione
della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.
Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto all’importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto
dall’art. 205, del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50.
Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie € prevista ai sensi del d.Igs. 18 aprile
2016 n. 50 la competenza del Giudice ordinario- Non & prevista alcuna clausola compromissoria.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) [l'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile
delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se
cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate
non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per quanto sopra I'’Appaltatore non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avra titolo
alcuno per risarcimento danni o interessi.
Ai sensi del c. 6 dell'art 30 del d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle
richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L’'appaltatore trasmette allAmministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva

nazionale e della Provincia di Venezia.

Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del

d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50.
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. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante é fatta all'appaltatore mediante p.e.c., con la contestuale indicazione della data alla quale

avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e

mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con I'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante,
salvo eventuali vizi occulti.

. II certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 47 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pu0 effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.
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. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.
. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed €& altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni allestimenti necessari ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, nonché i ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori, compresi quelli a eventuali servizio delle opere scorporate o affidate
a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali € manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, sulle fondazioni stradali, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare
esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque;

g) il mantenimento del transito sugli spazi pubblici e I'accesso alle proprieta private e alle abitazioni di tutti i
residenti lungo le strade interessate dai lavori nonché dei residenti nelle aree adiacenti alle opere eseguite;

h) il mantenimento di una continua comunicazione e informazione dei residenti nelle vie e nelle strade
interessate dai lavori riguardo allo sviluppo e dell’evoluzione delle opere in corso.

i)il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto
e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

I)la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per 'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

m la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono

20



Capitolato speciale d’appalto
Lavori di realizzazione di una nuova palestra presso la scuola G. Rodari
CUP: F27B15000430004 - CIG: 653909363F
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

o) l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei
punti prescritti @ comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da calcolo, telefono, fax e materiale di cancelleria;

r) Il l'effettuazione delle verifiche, comprese quelle di funzionalita, e rilascio della dichiarazione di conformita
previste dal d.m. 37/2008 e ss.mm.ii. da eseguirsi entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

r)la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudazione dei lavori
tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

u) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

v) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38.

. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, A.S.1., Telecom, Italgas e altri eventuali) interessati

direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai

suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori
previsti in presenza di traffico. In particolare, per quanto riguarda i lavori in prossimita di tubazioni del gas,

'appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella norma UNI 10576 “protezione

delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo”. Pertanto I'appaltatore dovra comunicare con congruo

anticipo al gestore della rete gas I'esecuzione di opere interferenti con le condotte del gas e specificatamente
quelle che comportino scavi nel sottosuolo ad esse contigue. A tal fine 'appaltatore dovra contattare I'unita

ITALGAS competente per territorio al fine di poter consultare le mappe in possesso dellEnte gestore.

Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato inoltre:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) allinizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche),
detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per
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effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende
affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o
geometra o perito industriale per 'edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare
I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica,
a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.
L’appaltatore ha l'obbligo di fornire alla fine dei lavori i disegni di rilievo di quanto eseguito. Tali disegni
dovranno essere forniti anche in formato DWG o DXF gestibile dal programma Autodesk AUTOCAD 2010 o
versioni superiori, oltre a n. 1 copia su supporto cartaceo di tutti i disegni. L’appaltatore consegnera i disegni di
tutte le opere e degli impianti eseguiti nelle scale e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L. che per
sommi capi sono cosi individuabili:
a) piante e sezioni di tutti i manufatti
b) planimetrie in scala adeguata con indicazioni delle quote;
c) particolari costruttivi in scala opportuna.
| disegni dovranno utilizzare il cartiglio standard del Comune di Jesolo che verra fornito dall’'Ufficio LL.PP. e
dovranno altresi riportare titolo del lavoro eseguito, capisaldi rispetto ai quali sono riferite le quote altimetriche,
data di esecuzione del disegno, firma del responsabile tecnico dellimpresa appaltatrice. Dovranno inoltre
contenere l'indicazione della scala di plottaggio e quella di corrispondenza tra colori video e spessore delle
penne. La consegna da parte dell’'appaltatore dei tipi che formano oggetti del presente comma €& condizione
necessaria per il buon esisto del collaudo finale. Per gli impianti dovra essere redatto lo schema esecutivo di
quanto realizzato corredato dalle prescritte certificazioni, dei manuali tecnici, dei manuali per la manutenzione e
dei rispettivi verbali delle prove funzionali eseguite. La presentazione delle certificazioni degli impianti &
condizione indispensabile per il buon esito del collaudo finale.

Art. 51 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nellambito della

descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini del’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione
Lavori nellambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 52 — Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
nonché durante il periodo di 105 giorni previsto senza I'esecuzione di lavorazioni durante I'estate e fino alla
presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare
giurata.

Art. 53 — Cartello di cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di

base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.

Art. 54 — Danni da forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in
casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del
D.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni
da quello in cui si & verificato I'evento.
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Entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione il direttore dei lavori redige alla presenza dell’esecutore un

verbale nel quale accerta:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone
delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 55 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi
carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 56 - Salvaguardi ambientale

1. Durante la gestione e l'organizzazione di cantiere la ditta appaltatrice dovra rispettare le prescrizioni sotto
riportate.

2. Nella redazione dell’elenco prezzi sono stati considerati gli oneri che la ditta dovra sostenere per il rispetto delle
prescrizioni riportate nel presente capitolo.

3. Scopo

Definire i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di:

b) garantire 'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili;

c) garantire 'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali, e relativi impatti, connessi alle attivita
gestite, con particolare riguardo a quegli aspetti che 'Amministrazione Comunale ha individuati come
significativi.

4. Riferimenti

a) Norma UNI EN ISO 14001:2004 paragrafo 4.6

b) Manuale del SGA sezione 4

c) PSGA 3.1

d) Analisi di significativita degli aspetti ambientali

5. Responsabilita

La Ditta appaltatrice ha la responsabilita di assicurare, attraverso I'attuazione dei necessari controlli operativi,

che le attivita gestite soddisfino i requisiti ambientali espressi nelle presenti Linee Guida.

Qui di seguito sono riportati i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di garantire

I'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili, e 'adeguata gestione operativa degli aspetti

ambientali piu significativi, e relativi impatti, connessi alle attivita gestite.

6. Rifiuti

Per quanto possibile, i rifiuti prodotti dalle diverse attivita di cantiere devono essere raccolti e smaltiti in modo

differenziato. Si ricorda che una corretta differenziazione dei rifiuti consente di sopportare un minor costo per il

loro smaltimento, costo che grava sul produttore dei rifiuti stessi.

A tale scopo, nella organizzazione dell'area di cantiere deve essere individuato uno spazio dedicato alla

raccolta temporanea di rifiuti solidi e liquidi, opportunamente segnalato e posto in posizione tale da agevolare |l

conferimento dei rifiuti da parte degli operatori e il prelievo da parte dell'incaricato alla raccolta e smaltimento.

Le operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza del vigente
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Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, e della normativa vigente in
materia. In cantiere dovra essere conservata ogni documentazione relativa al trattamento dei rifiuti, ed in
particolare:
e) convenzione sottoscritta con un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti prodotti in cantiere;
f) registri di carico e scarico;
g) formulario per il trasporto dei rifiuti tossico-nocivi;
h) comunicazione agli Enti competenti, ove necessiti, dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi;
i) registro oli usati;
j) qualsiasi altra registrazione prevista a norma di legge.
Particolare attenzione deve essere posta nel trattamento dei rifiuti pericolosi, per i quali la normativa vigente
prescriva specifiche modalita di stoccaggio provvisorio e smaltimento.
| rifiuti devono essere stoccati seguendo le indicazioni impartite dal soggetto con il quale € stata sottoscritta la
convenzione per il conferimento degli stessi, € comunque in modo tale da scongiurare ogni dispersione di
sostanze inquinanti. In particolare, il conferimento di rifiuti liquidi deve avvenire in recipienti stagni e, ove
possibile, chiusi per evitare la tracimazione di liquidi e la diffusione di eventuali cattivi odori.
Gli oli esausti devono essere conferiti allo specifico Consorzio Obbligatorio, anche tramite ditta a cid
autorizzata.
Le vernici e i rifiuti contenenti vernici (barattoli, pennelli, stracci sporchi, ecc.) devono essere conferiti a ditta
autorizzata allo specifico trattamento. In ogni caso, € vietato spargere vernici nel suolo e nei corsi d’acqua, o
versarle nella rete fognaria.
In nessun caso i rifiuti provenienti da attivitad di cantiere possono essere conferiti nei contenitori stradali del
servizio pubblico di raccolta rifiuti, né deposti a fianco di tali cassonetti, né abbandonati in area pubblica.
E' vietato l'interramento degli inerti/rifiuti negli scavi di cantiere.
Il materiale di scarto e scavo, accantonato per esigenze di cantiere, deve essere mantenuto pulito; in nessun
modo deve essere mescolato con il materiale di rifiuto, e deve essere riutilizzato integro al momento del
recupero.
Inquinamento del terreno e dei corsi d’acqua.
Deve essere posta attenzione affinché siano scongiurate immissioni di sostanze inquinanti nel suolo,
sottosuolo, nelle acque di falda e in corpo idrico. Qualora, a seguito di un incidente, tale evenienza dovesse
verificarsi, devono essere attuate tutte le azioni possibili per contenere e risolvere l'inquinamento, anche
coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tale compito (VV.FF.; Protezione Civile; ecc.).
Le immissioni dei reflui in fognatura, o in corpi ricettori diversi, dovranno essere autorizzate a norma di Legge, e
copia di tali autorizzazioni dovranno essere conservate presso il cantiere.
Rumori e odori
Ogni attivita prevista nella fase di lavorazione del cantiere deve essere mirata al contenimento
dell'inquinamento acustico.
Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere
valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all’esterno del cantiere per quanto riguarda i
rumori.
L’organizzazione del cantiere e delle lavorazioni dovranno rispettare il vigente “regolamento per la tutela
dallinquinamento acustico® reperibile sul sito sit.jesolo.it. In particolare l'attivita di cantiere dovra rispettare i
seguenti articoli
- art. 18 per i valori limite di attivita rumorosa;
- art. 27 per gli orari e le relative fasce di pertinenza.
Eventuali deroge potranno essere autorizzate dal Comune di Jesolo a seguito istanza dell’appaltatore rivolta al
competente ufficio del Comune richiesta con le modalita e nei limiti dell’art. 26 del citato regolamento.
La richiesta andra presentata almeno 30 giorni prima dell’esecuzione dei lavori al fine di permettere la corretta
istruttoria dell'istanza e il rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Copia delle autorizzazioni e deroghe autorizzazioni dovra essere conservata presso il cantiere unitamente a
copia della documentazione allegata alle singole istanze.
La DL, ai fini della limitazione delle emissioni acustiche, si riserva la possibilita di limitare e/o regolamentare
I'esecuzione di particolari lavorazioni qualora ne ravvisasse la necessita e senza che da cio I'appaltatore possa
richiedere ulteriori compensi.
Mezzi e attrezzature devono corrispondere ai requisiti espressi dalla Direttiva Macchine (D.P.R. n. 459 del
24/07/1996).
Copia di dette autorizzazioni deve essere conservata presso il cantiere.
Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere
valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all’esterno del cantiere per quanto riguarda gli
odori.
Fumi e polveri
Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere
valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all’esterno del cantiere per quanto riguarda le
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emissioni di fumi.
| mezzi e le attrezzature impiegate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa applicabile. Gli
automezzi della ditta appaltatrice in uso presso il cantiere devono essere sottoposti alle periodiche verifiche di
controllo delle emissioni previste a norma di legge.
E vietato usare il fuoco per distruggere rifiuti o materiali di scarto (sacchi di carta; legname per carpenteria;
imballaggi di plastica; ecc.).
Per contenere il sollevamento di polveri, specialmente durante la stagione estiva e in aree adiacenti all'abitato o
a strade di traffico urbano, dovra essere prevista, se necessaria, la continua bagnatura del suolo.

10.Consumo di risorse
La ditta appaltatrice deve cedere al Comune di Jesolo tutta la sabbia, risultante da sbancamenti e scavi, che
abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzata per il ripascimento dell’arenile.
Il consumo di risorse (acqua; energia elettrica; combustibili; carburanti; materie prime; ecc.) deve essere limitato
allo stretto necessario, evitando inutili sprechi (es: rubinetti d’'acqua con scarsa tenuta o aperti senza motivo;
lampadine accese in condizioni di buona illuminazione naturale; ecc.).

11.Decoro dell'area del cantiere
L’area del cantiere deve essere mantenuta in modo decoroso, deve essere evitata la dispersione di materiali a
causa del vento, e 'eventuale vegetazione spontanea deve essere falciata con regolarita, anche nei periodi di
prolungata inattivita del cantiere.

12.Supporto metodologico per la gestione del’ambiente nelle attivita di cantiere
Per quanto riguarda le specifiche autorizzazioni sopra richiamate, e le leggi vigenti in materia ambientale,
nonché per avere delucidazioni e supporto per I'applicazione pratica di queste disposizioni, la ditta appaltatrice
si puo rivolgere all'uU.O. Lavori Pubblici del Comune di Jesolo.
Per quanto riguarda eventuali informazioni sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la ditta appaltatrice puo
rivolgersi alla Societa ALISEA SpA, sita a Jesolo Lido in P.za Brescia.
Per quanto riguarda espressamente gli scarichi in pubblica fognatura, la ditta appaltatrice pud rivolgersi alla
Azienda Servizi Integrati ASI SpA, con sede a San Dona di Piave.
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